

Relatório de Gestão Centro Carioca de Diagnóstico Março/ 2023

Prestação de Contas Mensal Centro Carioca de Diagnóstico Março de 2023



SUMÁRIO

1 Introdução	3
2 Relatório Assistencial	5
2.1 Adequações da estrutura física	5
2.2 Recursos humanos	8
2.3 Equipamentos	10
2.4 Sistemas de informação	19
2.5 Implantação de telelaudo	24
2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes	24
2.7 Plano de implantação do processo de trabalho da unidade	25
2.8 Termos de referência e Contratos	. 32
3 Considerações Finais	34





1. INTRODUÇÃO

Através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022, assinado aos vinte e sete dias do mês de maio de 2022, celebrado entre O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO GNOSIS, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, com sede na Avenida das Américas nº 11.889, Barra da Tijuca, CEP nº 22.793-082, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com o objeto do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do **CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - UNIDADES SEDE E AVANÇADAS**, de forma a assegurar assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município do Rio de Janeiro, a partir de 01/06/2022 até 31/05/2024.

O projeto tem por objetivo fomentar o Serviço de Diagnóstico em regime de mútua cooperação com o Instituto Gnosis, através da celebração de Termo de Colaboração,



na busca de viabilizar um serviço mais moderno em tecnologia, de alta resolutividade e inovações sendo referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

O Centro Diagnóstico Carioca (CDC) tem sua sede localizada na região central da cidade, na Área de Planejamento (AP) 1.0, na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, e destina-se ao recebimento de usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da rede pública de Saúde, para realização de procedimentos diagnósticos e exames de imagem.

Após a inauguração deverá contar com exames de média a alta complexidade como Radiografia simples e contrastada, Ultrassonografia com Doppler, Tomografia Computadorizada (Multislice), Angiotomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ressonância Magnética com sedação, Angiorressonância, Ecocardiografia com Doppler, Doppler Vascular, Mamografia, Densitometria Óssea, Broncoscopia, Colonoscopia, Videolaringoscopia e Biópsias (mama, próstata, tireóide etc.).

O Centro também contará com Unidades Avançadas, com 3 (três) especificações tipológicas distintas, que estão distribuídas entre as 10 (dez) AP, objetivando a ampliação do acesso aos serviços aos demais bairros cariocas, com exames de média complexidade como Radiografia simples e Tomografia Computadorizada.

De acordo com a Resolução do CFM nº 1.886/2008, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2008, o estabelecimento será classificado como Unidade tipo II, com as seguintes características:

- É o estabelecimento de saúde, independente de um hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições para internações de curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade;
- Deverá contar com salas de recuperação ou de observação de pacientes;
- Realiza exames /procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação;
- O pernoite, quando necessário, será feito em hospital de apoio;



É obrigatório garantir a referência para um hospital de apoio.

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades desenvolvidas pelas unidades avançadas e, CCDTI no período compreendido no mês de março 2023, relacionado ao Termo de Colaboração celebrado entre a SMS e o Instituto Gnosis.

Apresentaremos a seguir o andamento das adequações da estrutura física, contratação e manutenção de recursos humanos, aquisição, entrega, montagem e instalação de equipamentos e mobiliários, além de insumos e medicamentos. Distribuição de uniformes e crachás, realização de treinamentos, implantação do processo de trabalho nas unidades avançadas, treinamentos entre outros.

2.1 Adequações da estrutura física:


A obra do CCD – Centro Carioca de Diagnóstico se encontra em fase final, estando como pendência os seguintes itens:

- Finalização da CME;
- Acabamentos e retoques de todos os andares;
- Substituição do Gerador provisório para o permanente;
- Substituição de 3 Transformadores;
- Adequações no QGBT SUBESTAÇÃO;
- Fechamento dos circuitos do quadro de luz e força dos 4 pavimentos;
- Instalação de Chillers e demais máquinas na área técnica da cobertura;
- Finalização das Gaiolas da Ressonância;
- Instalação dos quadros de força de cada sala da medicina nuclear;
- Adequações das solicitações do fabricante das salas de medicina nuclear;
- Reinício das obras do PETSCAN;
- Laudo e ART das modificações das colunas e ramais dos hidrômetros; Projeto de incêndio e ART;



- AS BUILT de todos os projetos executivos;
- Infraestrutura para a instalação dos gases;
- Construção da caixa de escada e elevadores;

Demos continuidade a identificação visual da unidade de acordo com a diretriz recebida através da ASCOM, conforme mostram as fotos abaixo:









2.2 Recursos humanos

O RH no mês de março/23 fechou conforme demonstrado no quadro abaixo, considerando o total do efetivo CCDTI e Unidades Avançadas:

ITEM	TOTAL
Funcionários Ativos	325
Horas líquidas faltantes	121
Horas líquidas disponíveis	55.430

O processo de Recrutamento e Seleção para o CCD e Unidades Avançadas foi finalizado, com a contratação de 12 profissionais, a saber:

Profissional	Quantidade
TECNICO DE INFORMATICA	2
COORDENADOR DE ENFERMAGEM	1
TECNICO RADIOLOGIA	1
ADMINISTRADOR DE DADOS	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	7
TOTAL	12

Ocorreu o desligamento de 5 (cinco) colaboradores:

DATA DE DEMISSÃO	NOME		NOME FUNÇÃO	DESCRIÇÃO SEÇÃO
04/03/2023	L GDD 40 T00 /0040		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CCD - POLICLINICA RODOLPHO ROCCO
09/03/2023	LGPD 13.709/2018	NCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CCD - HOSPITAL SALGADO FILHO
11/03/2023	B		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CCD - HOSPITAL MIGUEL COUTO
17/03/2023	LGPD 13.709/2018		MAQUEIRO	CCD - HOSPITAL SOUZA AGUIAR
20/03/2023			ANALISTA DE RH SENIOR	CCD - SEDE - ADMINISTRAÇÃO

Houve ainda a transferência de 2(dois) colaboradores:

NOME	LOTAÇÃO ANTIGA	LOTAÇÃO ATUAL	CARGO
	CCD	HOSPITAL SOUZA AGUIAR	MAQUEIRO
LGPD 13.709/2018	CF HARVEY RIBEIRO DE		
	SOUZA FILHO	CCD	AUXILIAR ADMINISTRATIVO



Foi realizado o pagamento de RPA de profissionais médicos que atuaram no mutirão de exames de Ecocardiograma e Doppler Venoso e Arterial realizado em 11/03:

Data de Admissão	Nome
01/03/2023	BR VA
01/03/2023	LGPD 13.709/2018 NIA
01/03/2023	LGPD 13.709/2018
01/03/2023	TH.
01/03/2023	LGPD 13.709/2018
01/03/2023	DA
01/03/2023	GIO DE ARAUJO JORGE
01/03/2023	LGPD 13.709/2018
02/03/2023	GIOV. DE ARAUJO JORGE

Foi efetuada também a mudança de função da colaboradora SANDRA

LGPD 13.709/2018

SANTOS de Coordenadora de Enfermagem para Coordenadora de Qualidade e Educação Permanente e a alteração do horário de trabalho dos Supervisores Administrativos das 11h às 20h, à partir de 09/03/2023;

Houve a apresentação do Procedimento Operacional Padrão para Registro de Ponto Biométrico, para aos Coordenadores do CCDTI, no auditório em 30/03, além da participação no treinamento organizado pela SMS para os Supervisores Administrativos das Unidades Avançadas, em 30/03, nesse treinamento foi apresentado para os Supervisores, as regras contidas no POP do Registro de ponto biométrico.

Foi dada continuidade ao acompanhamento e controle das avaliações dos 45 + 45 dias do período de experiência dos funcionários contratados. Sendo os funcionários aprovados nos dois períodos terão seus contratos renovados por tempo indeterminado.

Tivemos a instalação dos relógios de Ponto Biométricos das Unidades Avançadas, nas seguintes Unidades:



- 1. CF ADIB JATENE
- 2. CF OTTO ALVES
- 3. POLICLÍNICA LINCOLN
- 4. CMS MANOEL GUILHERME
- 5. POLICLÍNICA RODOLPHO ROCCO
- 6. H M JESUS
- 7. UPA CIDADE DE DEUS
- 8. UPA MADUREIRA
- 9. H M LOURENÇO JORGE
- 10. H M MIGUEL COUTO
- 11. H M SALGADO FILHO
- 12. H M SOUZA AGUIAR

Todos os colaboradores admitidos passaram pelo processo de integração da empresa onde ocorre a apresentação do Instituto Gnosis, missão, valores, visão, conduta ética, setores, projetos institucionais e o como se dará o funcionamento do Centro Carioca de Diagnóstico. Nessa integração são dadas orientações sobre risco e perigo, fluxos de comunicação de acidentes típicos, de trajeto e com perfurocortantes, definições de EPI, noções básicas de combate a incêndio, identificação dos extintores.

2.3 Equipamentos

Ocorreu a conclusão da instalação do tomógrafo em 29 de março de 2023 e agendada a aplicação do equipamento para início do mês de maio, sendo disponibilizado portal para pré-aplicação para que a equipe técnica se inscreva.







Pré-Aplicação - CT






Número de Vídeos: 5

Número de Materiais: 28

Número de Avaliações: 8


Disponibilizado: 42%



Houve também a finalização da instalação dos 2 (dois) mamógrafos, agendada a aplicação e realizada capacitação da equipe com imediata abertura de agenda no SISREG após a agenda teste realizada no dia 13/03.









	SUPER CENTRO CARICCA DE SAÚDE	LISTA DE PRES	SENÇA	SUS
		ontrole de presença em reu	iniões e treinamentos.	assinatura) simplesmente
TÍT	ULO: Application Ma	mojrafo Pris	Jira - GE	
LOC	AL: CCD-Suton de	Mamo refia	,	
	FRUTOR: LGPD 13.709/2018 - 6	55		
DAT	A: 14/03/2023 HORA:	08:00/17:00	CARGA HORÁRIA:	
Λō	NOME	CARGO	SETOR	ASSINATURA
Nº 1 2		cargo, 190 Kadrologua es Tec. Rapriologua	Mamografia Mamografia	ASSINATURA LGPD 13.709/2018
1	LGPD 13.709/2018	> 100 Radiologic	Mamohatic	LGPD 13.709/2018
1 2 3 4	LGPD 13.709/2018	> 100 Radiologic	Mamografia Mamografia Mamografia Mamografia	
1 2 3 4 5		180 Kadiologia es Tec Rodiologia Tec Rodiologia Dar Rochalos	Mamografia Mamografia	LGPD 13.709/2018
2 3 4	LGPD 13.709/2018	180 Kadiologia es Tec Rodiologia Tec Rodiologia Dar Rochalos	Mamografia Mamografia Mamografia Mamografia	LGPD 13.709/2018 LGPD 13.709/2018

Em 08 de março, foi liberado o equipamento de densitometria que apresentou defeito ns PM2200030, sendo realizada a troca do detector modelo: BMD-LA pelo modelo R1AA-016. Realizadas as calibrações e Daily Test, configuração de software, testes do PACS e Worklist, realizado substituição do painel do operador para correção da falha na movimentação do eixo transversal.

Serviços Executados

06/03/23:

- Ao chegar ao local foi verificado que o equipamento estava apresentando falhas na aquisição de imagem.
- Conforme solicitação do fabricante a fim de aplicar a nova revisão de detector, foi removido o detector MODELO: BMD-LA SN: 356361-1328; e instalado o detector MODELO: R1AA-016 SN: 2203057.

07/03/23:

- Realizadas as calibrações e Daily Test.
- Realizada configuração de software.
- Testes do PACS e Worklist.
- Realizadas diversas imagens em pacientes testes. (Realizado pelas técnicas).
- Realizada a substituição das roldanas da base de movimentação a fim de corrigir os ruidos mecânicos durante a movimentação do C-Arm.
 - Realizada a substituição de peças do painel do operador para correção da falha na movimentação do eixo transversal.

08/03/2023:

- Acompanhamento de exames.

Equipamento ficou funcionando normalmente.




Com o objetivo de seguir a recomendação da Comissão Nacional de Mamografia/CBR "Dessa forma, na atual realidade, a CNM/CBR recomenda a entrega da mamografia documentada em filme, em tamanho real, para todas as pacientes. Exceções ocorrem com as pacientes que são atendidas exclusivamente em serviços que dispõem de PACS em todos os setores, como por exemplo hospitais universitários.", foi elaborado o descritivo para aquisição de impressora de filmes para mamografia. "Sistema de impressão a seco para uso em radiologia (mamografia e raio x panorâmico) com capacidade de impressão de mínimo dois tamanhos simultâneos (24x30 e 18x24). Resolução mínima de 50 mícrons. Densidade óptica de impressão mínima de 3,6; capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no padrão DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de no mínimo 12bits; trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line). Tensão: 110/220V. "

Confeccionada também a especificação do sistema de ergometria para compor o parque tecnológico da Medicina Nuclear. "Equipamento para a realização de testes ergométricos e eletrocardiogramas de repouso constituído por 1 esteira ergométrica para uso médico e 1 sistema de monitorização, gravação, impressão e controle de teste ergométrico. Especificações técnicas da esteira ergométrica: velocidade de no mínimo 0 a 18 km/h, capacidade de elevação de no mínimo 0 a 25%, capacidade de peso mínima de 150 kg, comandada integralmente pelo sistema e com chave de parada de emergência. Especificações técnicas do sistema: programa com sistema de cadastro do paciente com recurso de busca por nome ou prontuário, capacidade para a realização de eletrocardiogramas de repouso ou de esforço em 12 derivações, alimentação do pré-amplificador através de porta USB sem necessidade de conexão com a rede elétrica, conversão A/D com taxa de amostragem mínima de 250 amostras / segundo / canal e resolução melhor que 5 μV / bit. Visualização simultânea na tela de no mínimo 12 derivações do ECG. Velocidade de registro de ECG ajustável em 25 ou 50 mm/s. Registro contínuo do ECG durante o exame em todas as derivações, com possibilidade de salvamento permanente e registro dos traçados impressos. Permite exportação de traçados em formatos abertos. Capacidade para a monitorização e gravação contínua de todas as derivações. Apresentação e impressão da gravação contínua. Configurável para a realização de testes em 3 canais. Apresentação e impressão de todas as derivações e de seus batimentos médios. Processo de medida automática de amplitude de R, desnivelamento e inclinação de segmento ST, com pontos de referência ajustáveis. Apresentação da frequência cardíaca e indicação quando atinge o valor de submáxima e máxima. Filtro para oscilações de linha de base, tremor muscular e interferência de rede elétrica. Controle automático da esteira ergométrica com os protocolos usuais da ergometria: Bruce, Ellestad, Naughton e Rampa. Deve permitir a criação e gravação de protocolos próprios. Apresentação e impressão de gráficos de FC, pressão (PS e PD) e duplo produto. Apresentação e impressão dos resultados dos testes: i) tabela dos resultados (estágio, tempo, FC, PS, PD, duplo produto e MVO2, ou



nomenclatura compatível), ii) parâmetros metabólicos, iii) parâmetros hemodinâmicos e iv) scores, relatórios de vários formatos com opção de inserir frases prontas e digitação durante o exame. Capacidade de salvamento do exame em meio eletrônico. Programa de análise pós-exame com apresentação, edição e impressão do exame. Computador, monitor de vídeo e impressora compatíveis e com configuração adequada para atender ao perfeito funcionamento do sistema. Deverão acompanhar o sistema todos os acessórios aplicáveis necessários para sua utilização. Possuir software para análise cardíaca; Sistema para Análise Cardíaca: Análise do ECG através do sistema computacional; Análise de arritmias; Análise do segmento ST; Possuir no mínimo os protocolos préconfigurados: Bruce, Naugton e Ellestad; Permitir a programação e armazenamento de protocolos. Acessórios: nobreak (caso necessário); Cabos de ECG. Alimentação Elétrica: 110/220 V - 60 Hz. Ter registro na Anvisa e garantia mínima de 12 meses."

Promovemos também a visita da Seminter, representante Baumer, em 24 de março, para sanar as dúvidas da Construtora Bravo quanto a finalização da obra da CME, conforme ata.







Ata de Reunião

Título: Obras de instalações de equipamentos no CME		11	(-l 00-00 b-						
Data: 24/03/2023		Hora	ário: 09:00 hs	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Tipo de Reunião		Setorial	Grupo de Melhoria			Comissão	Clir	nica	Diretoria
Entrada		Indicador	Planejamento			Melhoria	RN	С	Outros
	_	Veri	ficação d	as Pendências A	nterio	ores (Se Hou	ver):		
O QUE		QUE	М	QUANDO		SITUA	ÇÃO	AR	LOCAL DE QUIVAMENTO DAS EVIDÊNCIAS
Layout do CME		Ångelo - (Gnosis	21/03/2023		Libera	ido		NA
				l					
				PARTICIPAN	TES				
	MON	E		CA	RGO				SETOR
LGPD 13.70	0/90	10	A	nalista de Qualida	de		Qualid	lade (Gnosis
LGI D 13.70	19/20	16	E	ngenheira			Gnosis	S	
LGPD 13.709	9/201	8	T	écnica de Segura	nça		SESM	IT Gr	nosis
			E	ngenheiro Civil			Bravo		
LGPD 13.709	9/201	.8	С	CCIH Gnosis					
			D	Diretora Técnica Gnosis					
LGPD 13.709	9/201	.8	С	Coordenadora de Enfermagem		Gnosis	Gnosis		
N			С	oordenadora Méd	lica		Gnosis		
LGPD 13.709	9/201	.8	E	nfermeira CME			Gnosis	S	
	Engenheira Clínica		ngenheira Clínica			Gnosis	S		
LGPD 13.709/2018		T	écnico Eletrotécni	СО		Semin	ter - E	Baumer	
		S	upervisor de Obra	S		Bravo	Bravo		





Ata de Reunião

PA	UTA	
Posicionamento dos Equipamentos na CME		
Obras de estruturação no CME		
RELATO D	E REUNIÃO	
Erickson da Seminter juntamente com Rayan da Bravo e o Rode todos os equipamentos da CME incluindo parte elétrica,		ente o posicionamento
Rayan da Bravo e Sônia da Gnosis definiram posicionamen comprimido, bem como saída de água (ralo);	to de equipamentos de lavagem e po	ntos de hidráulica e ar
Foi definido que a obra iniciará assim que o local (CME) e (24/03/2023). Em acordo com essa data o início da obra co no dia 27/04/2023 (30 dias).		
NOVAS PI	ENDÊNCIAS	
O Que	Quem	Quando
Desobstrução da área do CME	Michelle - Gnosis	24/03/2023
Obras de infraestrutura no CME	Rayan - Bravo	27/04/2023
Montagem dos Equipamentos do CME	Erickson - Seminter	03/05/2023
RELATOR: Marcos Corrêa	•	
Originou Plano de Ação: Não Sim	Nº do Plano de Ação:	
Setores a comunicar: Diretoria, Qualidade, SESMIT; O	CIH	

Foram solicitados mais 7 (sete) aspiradores portáteis devido à abertura de salas de exames e para dispor na sala de emergência localizada no térreo, ocorreu também a aprovação junto à equipe de Qualidade o POP de Controle de Temperatura e Umidade.

Foi efetuado o levantamento das notas fiscais de serviços de manutenção executados na UAs e pendentes de envio pelo fabricante, o que compromete a prestação de



contas, pois o pagamento dos serviços é executado antes da prestação do serviço e consequentemente do envio da nota fiscal, por exigência dos fornecedores que são exclusivos. Solicitada manutenção de uma das 4 (quatro) pistolas de biópsia que não estava disparando a agulha.



Conforme acordado com a SMS, a manutenção dos tomógrafos e aparelhos de raiosx das UAs deverá ser realizada pelo Instituto Gnosis, sendo assim, foram abertos 7 (sete) chamados no período:

- Policlínica Lincoln de Freitas Filho tomógrafo Neusoft apresentou artefato nas imagens, foi realizada a calibração.
- Hospital Municipal Souza Aguiar realizado reparo da bomba injetora e a troca do potenciômetro.
- Policlínica Rodolpho Rocco efetuada a substituição do hd interno do tomógrafo.
- Hospital Municipal Jesus solicitada avaliação do equipamento de Raio X –
 que se encontra inoperante, constatada a necessidade da troca de peças (rele,

GNOSIS

cabo elétrico flat, maquina processamento dados pic pc kiss, monitor touch screen 15), foi gerado orçamento e enviado para aprovação.

Manoel Guilherme – substituição de dois módulos detetores do tomógrafo que

apresentava artefatos.

• UPA Rocinha - equipamento inoperante, após avaliação foi verificada

necessidade da troca do tubo – R\$: 532.350,00, aguardando aprovação.

• Hospital Municipal Rocha Faria – tomógrafo Canon apresentando

mensagem de erro, realizado reparo.

2.4 Sistema de Informação

Foi dado prosseguimento a atualização semanal dos utilitários da base, e encaminhando a SMS para validação; concomitante a isso, são efetuados sempre que necessário os cadastros dos profissionais que irão compor tanto o CCD, quanto as

unidades avançadas.

No que tange o BPA MAGNETICO das Unidades Avançadas, ele está sendo digitado

para apresentação a SUBPAV, as devidas correções sobre as glosas destes

faturamentos estão sendo efetuadas.

O sistema Medilab encontra-se totalmente customizado para atender a toda a

demanda do CCDTI, estão sendo elaborados pela equipe de informação, dashboards

com dados das unidades avançadas para no vídeo wall instalado na Central das

Unidades Avançadas. Estão sendo ajustados também os indicadores definidos pelo

contrato de gestão para que sejam extraídos mensalmente do sistema. Ocorreu

também a importação automática do TXT exportado do SISREG, para automatização

das agendas. Encontra-se em processo de desenvolvimento a API que fará integração

direta com o SISREG, evitando assim, erros manuais na inserção das agendas.

CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde)




Atualização semanal dos utilitários da base, e encaminhando a SMS para validação; concomitante a isso, efetuando os cadastros dos profissionais que compõem tanto o CCD, quanto as unidades avançadas.

FPO (Ficha de Programação Orçamentária)

A carteira de procedimentos ofertados no CCD encontra-se finalizada, com seus respectivos códigos SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM – Órteses, próteses e materiais especiais do SUS); O mesmo está sendo ajustado conforme a necessidade.

Abaixo segue o total de exames realizados/faturados no CCD na competência 03/2023.





Relatório de Exames por Serviço - Sintético

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Convênio: Todos
Equipamentos: Todos
Modalidade: Todas
Procedência: Todas
Empresa: Todas
Todos os pacientes

Exame	Quantidade de Exames	Porcentagem
Exame	Quantidade de Exames	Porcentagem
ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	98	0,78
AVALIAÇÃO PRÉ BRONCOSCOPIA	1	0,01
AVALIAÇÃO PRÉ COLONO	547	4,35
BIÓPSIA DE TIREÓIDE - PAAF	40	0,32
BRONCOSCOPIA	117	0,93
COLONOSCOPIA	127	1,01
CORE BIOPSIA DA MAMA DIREITA	42	0,33
CORE BIOPSIA DA MAMA ESQUERDA	17	0,14
DENSITOMETRIA ÓSSEA	718	5,71
DOPPLER ARTERIAL DE MMII - DIREITA	5	0,04
DOPPLER ARTERIAL DE MMII - ESQUERDA	8	0,06



MAMOGRAFIA BILATERAL	281	2,23
PAAF TIREOIDE	52	0,41
PANORÂMICA EXTRAORAL	2794	22,21
ULTRASSONOGRAFIA BOLSA ESCROTAL	3	0,02
ULTRASSONOGRAFIA BRAÇO DIREITO	2	0,02
ULTRASSONOGRAFIA BRAÇO ESQUERDO	4	0,03
ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO	11	0,09
ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO	13	0,10
ULTRASSONOGRAFIA COXA ESQUERDA	2	0,02
ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE	202	1,61
ULTRASSONOGRAFIA PE DIREITO	15	0,12
ULTRASSONOGRAFIA PE ESQUERDO	21	0,17
ULTRASSONOGRAFIA PERNA DIREITA	3	0,02
ULTRASSONOGRAFIA PERNA ESQUERDA	2	0,02
ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA VIA	15	0,12
ULTRASSONOGRAFIA PUNHO DIREITO	42	0,33
ULTRASSONOGRAFIA PUNHO ESQUERDO	37	0,29
ULTRASSONOGRAFIA QUADRIL DIREITO	5	0,04
ULTRASSONOGRAFIA QUADRIL	5	0,04
ULTRASSONOGRAFIA REGIAO	1	0,01
ULTRASSONOGRAFIA REGIAO INGUINAL	9	0,07
ULTRASSONOGRAFIA TIREOIDE	196	1,56
ULTRASSONOGRAFIA TORNOZELO	14	0,11
ULTRASSONOGRAFIA TORNOZELO	15	0,12
ULTRASSONOGRAFIA ABDOME SUPERIOR	1	0,01
ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL	546	4,34
ULTRASSONOGRAFIA ANTEBRAÇO	1	0,01
ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO	33	0,26
ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO	47	0,37
ULTRASSONOGRAFIA JOELHO DIREITO	58	0,46
ULTRASSONOGRAFIA JOELHO	56	0,45
ULTRASSONOGRAFIA MAMAS	2	0,02
ULTRASSONOGRAFIA MAO DIREITA	19	0,15
ULTRASSONOGRAFIA MAO ESQUERDA	18	0,14
ULTRASSONOGRAFIA OMBRO DIREITO	70	0,56
ULTRASSONOGRAFIA OMBRO ESQUERDO	52	0,41
ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES	478	3,80
ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	1	0,01
ULTRASSONOGRAFIA VIAS URINARIAS	62	0,49
VIDEOLARINGOSCOPIA	47	0,37
Total:	12580	

Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem

4/04/2023 14:05:58 2 de 2



No mês vigente prosseguimos com as agendas nas UAs Tipo I e II, de tomografias que não necessitem de contraste. Ocorreu também mutirão de exames em 11/03, onde foram realizados os seguintes exames:

Relatório de Exames por Serviço - Sintético

Período: 11/03/2023 a 11/03/2023

Convênio: Todos

Equipamentos: Todos
Modalidade: Todas
Procedência: Todas
Empresa: Todas
Todos os pacientes

Exame	Quantidade de Exames	Porcentagem
ATENDIMENTO DE EMERGENCIA	3	1,17
DENSITOMETRIA ÓSSEA	27	10,55
ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO	34	13,28
ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF DIR	25	9,77
ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF DIR	25	9,77
ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF ESQ	25	9,77
ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF ESQ	25	9,77
ESPIROMETRIA	32	12,50
PANORÂMICA EXTRAORAL	60	23,44
Total:	256	



2.5 Implantação de telelaudo

Pendente

Hospital Municipal da Piedade – Definição de espaço para recepção

Segue abaixo a tabela com a produção de laudos por UA:

UNIDADES	EXAMES LAUDADOS MAR_2023
CENTRO DE IMAGEM ROCINHA	147
CF ADIB JATENE	512
CF HARVEY RIBEIRO	271
CF OTTO ALVES	296
CMS BELIZARIO PENNA	776
POLICLINICA LINCOLN DE FREITAS	211
POLICLINICA MANOEL GUILHERME	6
POLICLINICA RODOLPHO ROCCO	709
HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	673
HM JESUS	0
HM PIEDADE	0
HM ROCHA FARIA	1457
HM RONALDO GAZOLLA	0
UPA CIDADE DE DEUS	543
UPA MADUREIRA	634
HM LOURENÇO JORGE	1884
HM MIGUEL COUTO	2933
HM SALGADO FILHO	1092
HM SOUZA AGUIAR	3647
TOTAL	15791

2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes:

O Departamento Jurídico do Instituto Gnosis está realizando a regularização do CCDTI junto aos órgãos públicos competentes. A busca prévia de local (CPL n.º 2022177673), que segue anexo, foi aprovada em 22/09/2022.



A Ata de Aprovação de Transferência do CNPJ 10.635.117/0004-48 para o endereço do CCDTI localizado na Rua Doutor Rodrigues de Santana, 53, Benfica, Rio de Janeiro está em processo de registro junto ao RCPJ, o Instituto Gnosis está aguardando a liberação da Licença Sanitária e do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

2.6 Plano de implantação dos processos de trabalho da unidade

Em cumprimento a NR 32, foi aprovada política de uso de adornos no CCDTI em parceria com a CCIH.



Foi ministrada a Palestra de FLUXO DE OUVIDORIA / BOM ATENDIMENTO, com o intuito de buscar a excelência na prestação de serviços e difundir as melhores práticas de relacionamentos na organização.


Armários nas recepções




Tivemos a entrega das longarinas, a instalação da televisão e o reparo do teto no Hospital Municipal Miguel Couto conforme fotos abaixo:











A pesquisa de satisfação do usuário encontra-se em andamento através de Totem instalado na recepção principal onde o usuário tem a obrigatoriedade de passar e é orientado a preenchê-la, foi observado que tablets sem o Totem em todos os pavimentos serão mais efetivos pois alcançarão mais usuários, portanto foi realizada a solicitação de compras.

Em cumprimento as exigências do termo de colaboração, e respeitando a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), o Instituto está elaborando o Plano Anual de Educação Permanente para o CCDTI e Unidades Avançadas para cumprir toda a meta legal de capacitações e atingir o público-alvo esperado, incluindo o corpo clínico e gerencial da unidade com proposta de temas de atividades, carga horária, métodos pedagógicos, categorias profissionais envolvidas e resultados esperados.

Demos início a implantação do Núcleo de Qualidade, que atuou apoiando a elaboração do Plano de Contingência de Queda da Rede de Sistemas, onde todos os setores envolvidos deram sua contribuição para que sejam implementadas as melhorias necessárias. O objetivo é de termos um Plano de Contingência robusto e mais alinhado às rotinas e realidade operacional de cada uma das diversas áreas do CCDTI.

O núcleo atuou também no apoio a elaboração dos seguintes fluxos:



- Solicitação e entrega de lâminas e Blocos pacientes internados para realização dos exames no CCDTI
- Sistema de Notificação dos Eventos Adversos

Tivemos nos dias 20, 21 e 22.03, a participação dos profissionais de Enfermagem na Campanha de Vacinação bivalente contra a COVID 19 e nos dias 28 e 31.03.2023 a comemoração da Semana Nacional de Segurança do Paciente.


Aplicação de treinamentos do Núcleo de Qualidade e Educação Permanente


TREINAMENTOS CCDTI							
MARÇO 2023							
DATA	TEMAS	SETOR TREINADO	INSTRUTOR (A)	PARTICIANTES	CARGA HORÁRIA	TOTAL C.H	
07/03/2023	5'\$	ALMOXARIFADO/FARMÁCIA	L CDD 12 700/0010	7	00:30:00	3:30:00	
20/03/2023	PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	TÉCNICOS DE RADIOLOGIA	LGPD 13.709/2018	45	2:00:00	90:00:00	
13/03/2023	APLICAÇÃO MAMÓGRAFO PRISTINA - GI	MAMOGRAFIA	L GDD 10 F00 (0010	13	8:00:00	104:00:00	
28/03/2023	MANUTENÇÃO DAS AGENDAS MEDILAB	ENGENHARIA CLÍNICA	LGPD 13.709/2018	1	00:20:00	0:20:00	
22, 28, 31/03/2023	NOTIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIAS/ CONCEITO NSP, METAS INTERNACIONAIS	TODOS OS SETORES	LGPD 13.709/2018	132	1:30:00	198:00:00	
22,23,31/03 /2023	FLUXO DE OUVIDORIA	TODOS OS SETORES	LGPD 13.709/2018	92	1:00:00	92:00:00	
30/03/2023	PONTO BIOMÉTRICO	COORDENADORES CCDTI	LGPD 13.709/2018	12	1:00:00	12:00:00	
			TOTAL	219	14:20:00	499:50:00	
					MÉDIA	23:24:17	



Apresentar tabela e gráficos com a descrição dos indicadores conforme o Termo de Colaboração (em anexo) assinado entre o Instituto Gnosis e a SMS para gestão do CCDTI.

Variável – 1 DESEMPENHO DE GESTÃO





Ocorreu em 13.03, tivemos a posse dos membros do Núcleo de Qualidade e Educação Permanente, com isso foi elaborado:

- Ato Interno de Posse dos membros do Núcleo de Qualidade e Educação Permanente
- Regimento Núcleo de Qualidade e Educação Permanente
- Controle de Documentos e Registros
- Elaboração do Documento de Levantamento Necessidades de Treinamento (LNT)
- Cronograma de Reuniões. Plano de Contingência de Queda da Rede de Sistemas

Em 17.03.2023, tivemos a posse dos membros do Núcleo Segurança do Paciente, com isso foi elaborado:

- Ato Interno de Posse dos membros do Núcleo Segurança do Paciente
- Cronograma de Reuniões
- Estruturação no Sistema Mediclinic para Registro de ocorrências

GNOSIS

 Elaboração do Conteúdo, Convite, Orçamento, Ornamentação, confecção de crachás e administração do Treinamento sobre a Semana Nacional de Segurança do Paciente.

No que tange as atividades assistenciais, tivemos a posse da nova Coordenadora de Enfermagem, Martha que realizou reuniões com as equipes, com objetivo de criar sinergia, melhorar o relacionamento interpessoal, traçar estratégias para atingir as metas contratuais, além de transmitir informações gerenciais, e tratar assuntos de interesse comum.

A coordenação acompanhou a equipe de engenharia da construtora BRAVO, para readequar a Planta Física da Central de Material de Esterilização que sofreu modificações devido as inúmeras alterações de projeto, comprometendo a utilização do espaço de forma segura e adequada.

E de suma importância para a realização de exames complexos como colonoscopia, broncoscopia, histeroscopia, entre outros, de forma segura, que o setor esteja dentro das normas legais. Foi sinalizado o local para instalação de equipamentos específicos, entre eles as lavadoras endoscópicas, além de bancadas, pias, ralo, expurgo, pontos de ar e água, vestiários, computadores e etc. A obra já se encontra em andamento, e tem a previsão de finalização para o final do mês de abril.

Foram entregues 10 (dez) aparelhos de aferição de glicemia, todo material necessário para realização de biopsias e solicitado a disponibilização do serviço de rouparia hospitalar, contemplando camisolas, lençóis e cobertores, pois após procedimentos com sedação ou anestesia, o paciente apresenta queda de temperatura, gerando desconforto e insatisfação, além da exposição física nos leitos de RPA que não são individuais e não tem diferenciação por sexo.

Em parceria com de setor da qualidade, foi iniciada a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente, que tem por objetivo, compreender os fatores associados à ocorrência dos incidentes e orientar a elaboração de ações para redução do risco, aumentando assim, a segurança do paciente.

A coordenação participou de processos seletivos para composição e reposição de vagas em aberto, elaborou o fluxo de admissão de pacientes internados, executou a



atualização do fluxograma de Ultrassonografia Intervencionista de Tireoide e Mama, além de participar de reunião com a equipe médica de exames endoscópicos, com a finalidade de estabelecer um padrão de atendimento, discutir a composição de kits de de insumos e medicamentos e definição das rotinas em geral.

Foram iniciadas agendas de colonoscopia aos sábados, realizadas adequações na sala de estabilização e ajuste na escala da equipe de enfermagem para atender a maior demanda de exames após as 17h.

2.8 Termos de referência e contratos

Realizado análise e definição das necessidades contratuais, conforme determinações descritas no Termo de Colaboração Nº 09/2022. Após a definição dos serviços necessários, são elaboradas as minutas para os Termos de Referência, que passam por análise e aprovação do setor jurídico e área técnica para posterior abertura do processo de contratação, através de publicação no site do Instituto Gnosis, junto com o edital, para recebimento das documentações e fechamento da proposta com o menor preço e atendimento a todas as demandas descritas e solicitadas no TR. Resultado e Termo Contratual assinado são publicados no site do Instituto e lançados no Painel OSINFO.

SERVIÇO	Publicação	Nº Processo	Situação do processo	Nº do Contrato	Empresa Contratada	CNPJ	Vigência
Coleta de resíduos	12/12/2022	057/2022	Concluído	001/2023	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-5	06/01/2023 a 31/05/2024
Dedetização	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Esterilização de equipamentos	07/02/2023	007/2023	Concluído	006/2023	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA.	27.721.364/0001-1	10/02/2023 a 31/05/2024
Fornecimento de gases	13/12/2022	058/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Instalação da rede de gases e fornecimento de gases	14/02/2023	009/2023	Concluído	015/2023	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-0	11/04/2023 a 31/05/2024
Software de Imagem	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Lavanderia Hospitalar	17/03/2023	014/2023	Concluído	014/2023	F. G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA	20.208.053/0001-0	03/04/2023 a 31/05/2024
Link de internet	02/09/2022	035/2022	Concluído	049/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-7	19/09/2022 - 31/05/2024
Locação de computadores	02/09/2022	033/2022	Concluído	047/2022	HITEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11.413.335/0001-5	15/09/2022 - 31/05/2024
Locação de impressoras	02/09/2022	034/2022	Concluído	048/2022	HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.241.246/0001-1	15/09/2022 - 31/05/2024
Telefonia	06/09/2022	037/2022	Concluído	058/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-7	22/11/2022 - 31/05/2024
CFTV para o CCD e as avançadas	28/11/2022	053/2022	Concluído	065/2022	VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EIRELI ME	30.261.527/0001-3	21/12/2022 a 31/05/2024
manutenção de ar condicionado	29/12/2022	062/2022	Concluído	003/2023	ROBERTO PEREIRA VELLOSO REFRIGERAÇÃO ME	17.925.684/0001-3	12/01/2023 a 31/05/2023
Manutenção de gerador	29/12/2022	063/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Manutenção predial	29/12/2022	061/2022	Concluído	002/2023	MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA	10.321.422/0001-1	13/01/2023 a 31/05/2023
Locação de veículos	09/02/2023	008/2023	Concluído	009/2023	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE	10.813.667/0001-6	10/03/2023 a 31/05/2024
Software de Sistema de gestão com prontuário eletrônico	09/09/2022	039/2022	Concluído	050/2022	MV INFORMÁTICA NORDESTE LTDA	92.306.257/0001-9	CANCELADO
Software de Sistema de gestão com prontuário eletrônico	09/09/2022	039/2022	Concluído	008/2023	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-1	01/02/2023 a 31/05/2024
Educação permanente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Serviço de Exames Admissionais	29/07/2022	027/2022	Concluído	039/2022	PRESTMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	72.386.832/0001-0	15/08/2022 a 31/05/2024
Prestação de serviços médicos PJ Individual	08/08/2022	030/2022	(deserto)	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos ECO e USG	23/09/2022	042/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	22/09/2022	041/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	03/10/2022	044/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	10/07/2022	046/2022	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Endoscopia, Colonoscopia e Broncoscopia	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	21/11/2022	049/2022	Concluído	060/2022	INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	03.416.183/0001-1	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos Endoscopia e Colonoscopia	21/11/2022	051/2022	Concluído	061/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-0	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos Broncoscopia	22/11/2022	052/2022	Concluído	062/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-0	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos Ecografia Vascular com Doppler eEcocardiogra	02/12/2022	054/2022	Concluído	064/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-0	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	07/12/2022	056/2022	Concluído	063/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-0	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos laringoscopia	10/01/2023	002/2023	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Histeroscopia	10/01/2023	001/2023	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos Eletroneuromiografia	17/01/2023	003/2023	cancelado	N/A	N/A	N/A	N/A
Prestação de serviços médicos em medicina nuclear	12/04/2023	015/2023	Aguardando proposta	5			
Prestação de serviços médicos dependentes (espirometria)	Aguaradando defi	nição área té	cnica				
Prestação de serviços médicos de Telerradiologia	Aguaradando defi	nição área té	cnica				



Abaixo, segue o cenário completo:

·, -	Abaixo, segue o certario completo.								
Serviço	№ do Contrato	Empresa Contratada	CNPJ	Vigência					
motorista	Emergencial	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	10.813.667/0001-67	20/07/2022 - 31/12/2022					
Fornecimento de link dedicado de 1 giga	049/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-71	19/09/2022 -31/05/2024					
Locação de computadores	047/2022	HITEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11.413.335/0001-58	15/09/2022 - 31/05/2024					
Locação de impressoras	048/2022	HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.241.246/0001-13	15/09/2022 - 31/05/2024					
Limpeza	051/2022	STAR 5 SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/10/2022 - 31/05/2024					
Serviço de Exames Admissionais Software de Gestão com	039/2022	PRESTMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	72.386.832/0001-07	15/08/2022 - 31/05/2024					
Prontuário Eletrônico	050/2022	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-10	01/02/2023 - 31/05/2024					
Serviço de Portaria	055/2022	STAR 5 SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/10/2022 - 31/05/2024					
Dosímetros	N/A Contrato com a	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda	87.389.086/0001-74	07/11/2022 -06/11/2023					
Manutenção preventiva e corretiva de elevador	fabricante do	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986.0020-70	01/07/2022 - 31/05/2024					
Telefonia Prestação de serviços	058/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-71	22/11/2022 -31/05/2024					
médicos Anestesiologia Prestação de serviços	060/2022	INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	03.416.183/0001-19	12/12/2022 a 11/06/2023					
médicos Endoscopia e	061/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023					
Prestação de serviços médicos Broncoscopia	062/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023					
Prestação de serviços médicos USG e USG Prestação de serviços	063/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023					
médicos Ecografia Vascular Telelaudo Tomografia e Raios	064/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023					
X	Emergencial	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	01/06/2022 - 31/12/2022					
CFTV CCD e as avançadas	065/2022	VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EIRELI ME	30.261.527/0001-30	21/12/2022 a 31/05/2024					
Serviço de vigilância Laboratório par realização de	066/2022	INFORMEFORT SEGURANÇA PRIVADA LTDA	37.440.327/0001-94	16/12/2022 a 31/05/2024					
· · · · ·	067/2022	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	23.883.644/0001-70	02/01/2023 a 31/05/2024					
Coleta de resíduos Manutenção de Ar	001/2023	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	06/01/2023 a 31/05/2024					
Condicionado	003/2023	ROBERTO PEREIRA VELOSO REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684.0001-35	12/01/2023 a 31/05/2024					
Manutenção Predial Manutenção de de	002/2023	MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA.	10.321.422.0001-12	13/01/2023 a 31/05/2024					
equipamentos	005/2023	MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA.	10.321.422.0001-12	15/02/2023 a 31/05/2024					
Esterilização	006/2023	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	10/02/2023 a 10/08/2023					
Lavanderia	014/2023	F. G MATERIAL ODONTOLOGICO E HOSPITALAR LTDA	20.208.053/0001-00	03/04/2023 a 31/05/2024					
Gases	015/2023	MLX COMERCIO DE GASES LTDA	17.352.435/0001-06	11/04/2023 a 31/05/2024					



3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem (CCDTI) faz parte do Super Centro Carioca de Saúde, que é o mais moderno complexo de saúde pública da América Latina, um local altamente especializado, com equipamentos médicos de ponta, onde serão realizados milhares de exames de imagem e procedimentos diagnósticos para os usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da Rede Pública de Saúde.

Ele vem para oferecer exames de alta complexidade para o Município do Rio de Janeiro, nas mais diversas modalidades, como Ultrassonografia Geral e Intervencionista, Ecocardiografia, Colonoscopia, Endoscopia Digestiva Alta, Broncoscopia, Videolaringoscopia, Histeroscopia, Eletroneuromiografia, Espirometria, Mamografia, Radiografia Extra-Oral, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Nuclear Magnética, Cintilografia e PET-SCAN, ofertando procedimentos de média e alta complexidade para a população carioca.

O Centro possuirá o primeiro Centro de Medicina Nuclear pelo SUS, do Munícipio do Rio de Janeiro, uma grande conquista para a população carioca. Teremos a capacidade de realizar mais de 690 exames nas modalidades de Cintilografia e PET-SCAN, utilizando radiofármacos para o diagnóstico das mais diversas patologias nos variados sistemas do corpo. O setor de Ultrassonografia Geral e Intervencionista terá a capacidade de ofertar cerca de 11.765 procedimentos diagnósticos, além disso não podemos descartar a possibilidade de inclusão ou exclusão de procedimentos, considerando que a medicina não é uma ciência exata e está em constante evolução.

O CCDTI representa para a saúde do Município do Rio de Janeiro, uma inovação técnica e de gestão que apresentará ao Brasil modelo de sucesso para o atendimento à população. A iniciativa atenderá substancialmente a demanda, por vezes reprimida ou mesmo desconhecida, através do acesso a exames e métodos de diagnóstico de média e alta complexidade, possibilitando o diagnóstico oportuno, juntamente com todo o complexo do Super Centro Carioca fará toda a diferença para a população do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto Gnosis iremos refletir o que será um exemplo de atendimento qualificado e de excelência.




O Instituto Gnosis atua sempre prezando pelo atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizando a assistência aos usuários do SUS de forma comprometida, prezando pela qualidade de vida e desenvolvimento dos nossos colaboradores, elaborando e executando seus protocolos baseados no cuidado centrado ao paciente, que prioriza sempre a segurança, a saúde e a satisfação dos usuários.

Juntamente com a aproximação da chegada da finalização da obra, todos os processos foram elaborados e planejados pelas respectivas áreas, assim como a capacitação das equipes contratadas, tanto quanto aos fluxos, processos e quanto a importância de um atendimento de excelência.

A equipe encontra-se empenhada em realizar os levantamentos pertinentes às necessidades para que o início da operação do projeto ocorra com a eficiência e qualidade exigida pelo contratante e necessidades dos usuários, assim como realizando a descrição dos processos integrados aos demais setores.

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a Gnosis tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados, com o intuito de oferecer aos usuários serviços de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade, conforme contratualização.

Este relatório reflete os resultados apresentados no mês de março de 2023, onde as ferramentas e implantação processos de trabalho estão em fase de ajuste fino, a fim de alcançarmos os resultados esperados no Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem, se aproximando a missão de se tornar referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.



Apoiadora Técnica