

# Relatório de Gestão Centro Carioca de Diagnóstico

## Fevereiro/ 2023

Prestação de Contas Mensal  
Centro Carioca de Diagnóstico  
Fevereiro de 2023

## SUMÁRIO

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1 Introdução .....                                                | 3  |
| 2 Relatório Assistencial .....                                    | 5  |
| 2.1 Adequações da estrutura física.....                           | 5  |
| 2.2 Recursos humanos.....                                         | 7  |
| 2.3 Equipamentos .....                                            | 9  |
| 2.4 Sistemas de informação.....                                   | 20 |
| 2.5 Implantação de telelaudo e sistema de câmeras das UAs.....    | 26 |
| 2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes .....         | 27 |
| 2.7 Plano de implantação do processo de trabalho da unidade ..... | 28 |
| 2.8 Termos de referência e Contratos .....                        | 39 |
| 3 Considerações Finais .....                                      | 40 |

# Centro de Diagnóstico Carioca

Acompanhamento  
de ações e entregas



## 1. INTRODUÇÃO

Através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022, assinado aos vinte e sete dias do mês de maio de 2022, celebrado entre O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO GNOSIS, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, com sede na Avenida das Américas nº 11.889, Barra da Tijuca, CEP nº 22.793-082, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com o objeto do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do **CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - UNIDADES SEDE E AVANÇADAS**, de forma a assegurar assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município do Rio de Janeiro, a partir de 01/06/2022 até 31/05/2024.

O projeto tem por objetivo fomentar o Serviço de Diagnóstico em regime de mútua cooperação com o Instituto Gnosis, através da celebração de Termo de Colaboração,

na busca de viabilizar um serviço mais moderno em tecnologia, de alta resolutividade e inovações sendo referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

O Centro Diagnóstico Carioca (CDC) tem sua sede localizada na região central da cidade, na Área de Planejamento (AP) 1.0, na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, e destina-se ao recebimento de usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da rede pública de Saúde, para realização de procedimentos diagnósticos e exames de imagem.

Após a inauguração deverá contar com exames de média a alta complexidade como Radiografia simples e contrastada, Ultrassonografia com Doppler, Tomografia Computadorizada (Multislice), Angiotomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ressonância Magnética com sedação, Angiorressonância, Ecocardiografia com Doppler, Doppler Vascular, Mamografia, Densitometria Óssea, Broncoscopia, Colonoscopia, Videolaringoscopia e Biópsias (mama, próstata, tireóide etc.).

O Centro também contará com Unidades Avançadas, com 3 (três) especificações tipológicas distintas, que estão distribuídas entre as 10 (dez) AP, objetivando a ampliação do acesso aos serviços aos demais bairros cariocas, com exames de média complexidade como Radiografia simples e Tomografia Computadorizada.

De acordo com a Resolução do CFM nº 1.886/2008, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2008, o estabelecimento será classificado como Unidade tipo II, com as seguintes características:

- É o estabelecimento de saúde, independente de um hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições para internações de curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade;
- Deverá contar com salas de recuperação ou de observação de pacientes;
- Realiza exames /procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação;
- O pernoite, quando necessário, será feito em hospital de apoio;

- É obrigatório garantir a referência para um hospital de apoio.

## **2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL**

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades desenvolvidas pelas unidades avançadas e, CCDTI no período compreendido no mês de fevereiro 2023, relacionado ao Termo de Colaboração celebrado entre a SMS e o Instituto Gnosis.

Apresentaremos a seguir o andamento das adequações da estrutura física, contratação e manutenção de recursos humanos, aquisição, entrega, montagem e instalação de equipamentos e mobiliários, além de insumos e medicamentos. Distribuição de uniformes e crachás, realização de treinamentos, implantação do processo de trabalho nas unidades avançadas, treinamentos entre outros.


### **2.1 Adequações da estrutura física:**


A obra do CCD – Centro Carioca de Diagnóstico encontra-se em fase de finalização ficando como pendência os seguintes itens:

- Finalização da CME;
- Acabamentos e retoques de todos os andares;
- Substituição do Gerador provisório para o permanente;
- Substituição de 3 Transformadores;
- Adequações no QGBT - SUBESTAÇÃO;
- Fechamento dos circuitos do QDLF - QUADRO DE LUZ E FORÇA DOS 4 ANDARES;
- Instalação de Chillers e demais máquinas na área técnica da COBERTURA;
- Finalização das Gaiolas da Ressonância;
- Instalação dos quadros de força de cada sala da medicina nuclear;
- Adequações das solicitações do fabricante das salas de medicina nuclear;
- Reinício das obras do PETSCAN;

- Laudo e ART das modificações das colunas e ramais dos hidrômetros; Projeto de incêndio e ART;
- AS BUILT de todos os projetos executivos;
- Infraestrutura para a instalação dos gases;
- Construção da caixa de escada e elevadores;
- Manutenção dos elevadores e substituição das carenagens internas (inox).
- Laudo da manutenção preventiva das 32 máquinas de ar-condicionado;

Foi concluída a instalação elétrica das 2 salas de mamografia e 3 salas de Raio-x Extraoral com os acabamentos em gesso acartonado. Realizada a abertura das portas das copas (1, 2 e 3º pavimentos) conforme solicitação do secretário de saúde, permitindo o acesso da população aos banheiros, além do reforço estrutural das paredes de Drywall para tornar possível e segura a instalação das televisões, incluindo a instalação elétrica e de rede nessas paredes. Essas TVs serão responsáveis pelo sistema da chamada de pacientes para atendimento e para transmitir conteúdos educativos disponibilizados pela SMS.





## 2.2 Recursos humanos

No que diz respeito ao processo de Recrutamento e Seleção, foi dada continuidade as contratações qualificadas tanto para o CCDTI, quanto para as UAs, totalizando 27 novos colaboradores no período, conforme tabela abaixo:

| Profissionais               | Quantidade |
|-----------------------------|------------|
| Analista de Qualidade       | 1          |
| Auxiliar Administrativo     | 1          |
| Coordenador Médico          | 1          |
| Técnico em Radiologia       | 21         |
| Maqueiro                    | 2          |
| Gerente de Informação (CAE) | 1          |
| <b>TOTAL</b>                | <b>27</b>  |

Todos os colaboradores admitidos passaram pelo processo de integração da empresa onde ocorre a apresentação do Instituto Gnosis, missão, valores, visão, conduta ética, setores, projetos institucionais e o como se dará o funcionamento do Centro Carioca de Diagnóstico. Nessa integração são dadas orientações sobre risco e perigo, fluxos de comunicação de acidentes típicos, de trajeto e com perfurocortantes, definições de EPI, noções básicas de combate a incêndio, identificação dos extintores.

Foi realizado o desligamento de 3 (três) colaboradores, dentre eles: supervisor administrativo da UA, maqueiro e auxiliar administrativo. Ocorreu a promoção dos colaboradores Leonardo LGPD 13.709/2018 Souza, Rodrigo LGPD 13.709/2018 de maqueiro para auxiliar administrativo, auxiliar administrativo para técnico em radiologia, respectivamente. Efetuado o aumento de carga horária da recepcionista Maria LGPD 13.709/2018 Berqueira para 40 horas semanais devido à proximidade da inauguração.

Tivemos também a transferência dos profissionais abaixo:

| Colaborador          | Cargo                 | Antiga Lotação | Lotação Atual              |
|----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|
| LGPD 13.709/2018     | Maqueiro              | CCD            | Policlínica Rodolpho Rocco |
| Es. LGPD 13.709/2018 | Técnico em Radiologia | CCD            | CF Otto Alves              |
| Es. LGPD 13.709/2018 | Técnico em Radiologia | CCD            | CMS Belizário Penna        |
| Es. LGPD 13.709/2018 | Técnico em Radiologia | CCD            | CMS Belizário Penna        |
| Es. LGPD 13.709/2018 | Técnico em Radiologia | CCD            | HM Salgado Filho           |

Realizado o acompanhamento e controle das Avaliações do Período de Experiência dos auxiliares administrativos: Ana Paula dos Santos Andrade, Blendo Lucas LGPD 13.709/2018, Nayara LGPD 13.709/2018 dos Anjos e Heloisa LGPD 13.709/2018 Jesus, todos aprovados e tendo seus contratos renovados por igual de período de 45 dias experiência.

Foi finalizada a instalação de 3 relógios de ponto biométrico em 28/02/2023 no CCDTI, sendo iniciado o processo de cadastro dos colaboradores. De forma global, o mês de fevereiro fechou com o quantitativo de 315 colaboradores contratados, sendo 138 lotados nas Unidades Avançadas e 177 no CCDTI. O ponto biométrico das UAs, aguarda a viabilização de pontos de rede e energia elétrica para a instalação deles.

## 2.3 Equipamentos

Ocorreu no período a aquisição de e 04 (quatro) monitores com capnografia por solicitação do serviço de anestesiologia, além de ser apontada a necessidade de compra de estabilizadores para os aparelhos de raio x panorâmico. Realizada a instalação de quatro cardioversores, sendo um por andar (térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimento).



Foi entregue o primeiro dos dois equipamentos de Cintilografia (Gama Câmara), tendo a instalação prevista para o próximo mês.







Finalizada a instalação de um dos três aparelhos de Raio x panorâmico, já apto para a abertura de agenda.



Realizado o içamento das duas autoclaves e das duas termodesinfetadoras que irão compor a Central de Material Esterilizado (CME).







Foram disponibilizados um termo-higrômetro por sala para controle da umidade e temperatura dos ambientes e aparelhos para aferição de pressão arterial em pedestal, sob a responsabilidade da equipe de enfermagem.





Os dois equipamentos de densitometria óssea foram instalados no dia 09/02, ocorre que durante a instalação o equipamento da sala 1 apresentou defeito na imagem impedindo a liberação de uso. O equipamento da sala 2 foi concluído e liberado para início da agenda de atendimentos, porém apresentando barulho ao movimentar o detector para aquisição da imagem. No dia 13/02 este equipamento alocado na sala 2 apresentou erro na imagem, o defeito foi repassado à fabricante do aparelho (Neotech), que enviou o engenheiro para realizar a avaliação (ordem de serviço anexa), tendo sido constatado que ambas as salas estavam sem sistema de aterramento adequado, além da constatação da inoperância do touch do equipamento da sala 1.

Para a correção do defeito, foi programado pela fábrica localizada na Coreia do Sul o acesso remoto na madrugada do dia 13/02 para 14/02 devido ao fuso-horário, no entanto, devido a ocorrência de uma tempestade na Cidade do Rio de Janeiro, a internet ficou oscilante inviabilizando o acesso. Foi questionado então o motivo pelo qual somente a fábrica que fica localizada na Coreia do Sul poderia fazer esse acesso, tendo sido esclarecido pelo engenheiro responsável que determinados testes e calibrações, somente a fábrica que pode realizar. No dia 15/02 o engenheiro

responsável retornou à unidade para habilitar novamente o equipamento para acesso remoto, porém novamente a fábrica não conseguiu realizar o acesso, dessa vez por justificativa não apresentada e o equipamento da sala 1 permaneceu inoperante (inoperante desde a instalação) e o da sala 2, apresentando artefatos com intermitência o que obrigou a unidade a reagendar 36 pacientes para realização posterior do exame.

No dia 23/02 o engenheiro retornou a unidade e após a realização de alguns testes, o defeito em ambas as máquinas persistem, exigindo o cancelamento de toda a subsequente. Foi apresentada para previsão de reparo das máquinas após a importação de peças, a data de 08/03.





Foi dada continuidade a instalação do equipamento de tomografia, aguardando envio do quadro elétrico pela GE (previsão para 10/03) e dos 2 (dois) equipamentos de mamografia, (previsão para 03/03).

Conforme acordado junto a SMS, a manutenção dos tomógrafos e aparelhos de raios-x das UAs deverá ser realizada pelo Instituto Gnosis, sendo assim, foi realizado a manutenção dos seguintes equipamentos:


- **Hospital Municipal Miguel Couto** - Tomógrafo Canon
- **Hospital Municipal Salgado Filho** - Tomógrafo Canon e Raio x Carestream
- **Hospital Municipal Francisco da Silva Telles** – Tomógrafo Canon
- **Policlínica Manoel Guilherme da Silveira Filho** – Tomógrafo Neusoft
- **Policlínica Lincoln de Freitas Filho** - Tomógrafo Neusoft
- **Hospital Municipal Jesus** - Tomógrafo Canon
- **Hospital Municipal Rocha Faria** – Tomógrafo Canon

## **2.4 Sistema de Informação**

Foi dado prosseguimento a atualização semanal dos utilitários da base, e encaminhando a SMS para validação; concomitante a isso, são efetuados sempre que necessário os cadastros dos profissionais que irão compor tanto o CCD, quanto as unidades avançadas.

No que tange o BPA MAGNETICO das Unidades Avançadas, ele está sendo digitado para apresentação a SUBPAV, as devidas correções sobre as glosas destes faturamentos estão sendo efetuadas.

O sistema Medilab encontra-se totalmente customizado para atender a toda a demanda do CCDTI e foram elaborados pela equipe de informação, dashboards com dados das unidades avançadas para visualização no vídeo wall instalado na Central das Unidades Avançadas.



Após a inauguração o CCDTI passou a oferecer os seguintes exames para paciente agendados através do SISREG a nível ambulatorial e internados:

- Radiografia panorâmica - 301
- Ecocardiograma - 377
- Ultrassom com doppler - 1623
- Ultrassom sem doppler - 781
- Endoscopia - 90
- Colonoscopia - 1
- Broncoscopia - 10
- Espirometria - 51
- Densitometria Óssea - 175
- Videolaringoscopia - 7

Foram realizadas também 273 consultas pré colonoscopia com o objetivo de verificar as condições prévias dos pacientes e para garantir a segurança durante a realização do exame, além de entregar os medicamentos para o preparo do intestino e oferecer as orientações pertinentes.

Tivemos também 39 consultas pré broncoscopia que não haviam sido programadas, mas devido a gestão das agendas ainda em fase de testes e a falta de preparo ou até mesmo o preparo inadequado de alguns pacientes, foram necessárias. Esses pacientes irão realizar o exame no próximo mês e a gestão desse reagendamento está sendo executada diretamente pela própria unidade.

No mês vigente prosseguimos com as agendas nas UAs Tipo I e II, de tomografias que não necessitem de contraste.

Ocorreu também a pedido da SMS um mutirão de exames no primeiro sábado após a inauguração 11/02, onde foram realizados os seguintes exames:

## Relatório de Exames por Serviço - Sintético

**Período:** 11/02/2023 a 11/02/2023

**Convênio:** Todos

**Equipamentos:** Todos

**Modalidade:** Todas

**Procedência:** Todas

**Empresa:** Todas

**Todos os pacientes**

| Exame                             | Quantidade de Exames | Porcentagem |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| AVALIAÇÃO PRÉ COLONO              | 134                  | 15,62       |
| DENSITOMETRIA OSSEA (01 SEGMENTO) | 1                    | 0,12        |
| ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO      | 179                  | 20,86       |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF DIR | 1                    | 0,12        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF DIR | 1                    | 0,12        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF ESQ | 4                    | 0,47        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF ESQ | 1                    | 0,12        |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF DIR   | 131                  | 15,27       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF DIR   | 131                  | 15,27       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF ESQ   | 129                  | 15,03       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF ESQ   | 131                  | 15,27       |
| ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA         | 8                    | 0,93        |
| ESPIROMETRIA                      | 7                    | 0,82        |
| <b>Total:</b>                     | <b>858</b>           |             |

Abaixo o relatório com todos os tipos de ultrassom com e sem doppler que foram realizados no período.

### Relatório de Exames por Serviço - Sintético

**Período:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**Convênio:** Todos

**Equipamentos:** Todos

**Modalidade:** Todas

**Procedência:** Todas

**Empresa:** Todas

**Todos os pacientes**

| Exame                             | Quantidade de Exames | Porcentagem |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| ULTRASSONOGRRAFIA BRAÇO ESQUERDO  | 2                    | 0,26        |
| ULTRASSONOGRRAFIA COTOVELO        | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA COTOVELO        | 2                    | 0,26        |
| ULTRASSONOGRRAFIA COXA ESQUERDA   | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA DE PAREDE       | 48                   | 6,15        |
| ULTRASSONOGRRAFIA PARTES MOLES    | 155                  | 19,85       |
| ULTRASSONOGRRAFIA PE DIREITO      | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA PE ESQUERDO     | 3                    | 0,38        |
| ULTRASSONOGRRAFIA PERNA ESQUERDA  | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA PROSTATA VIA    | 3                    | 0,38        |
| ULTRASSONOGRRAFIA PUNHO DIREITO   | 9                    | 1,15        |
| ULTRASSONOGRRAFIA PUNHO           | 5                    | 0,64        |
| ULTRASSONOGRRAFIA QUADRIL         | 2                    | 0,26        |
| ULTRASSONOGRRAFIA REGIAO          | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA REGIAO INGUINAL | 7                    | 0,90        |
| ULTRASSONOGRRAFIA TIREOIDE        | 76                   | 9,73        |
| ULTRASSONOGRRAFIA TORNOZELO       | 2                    | 0,26        |
| ULTRASSONOGRRAFIA TORNOZELO       | 3                    | 0,38        |
| ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR | 3                    | 0,38        |
| ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME TOTAL    | 204                  | 26,12       |
| ULTRASSONOGRRAFIA ANTEBRAÇO       | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA ANTEBRAÇO       | 1                    | 0,13        |
| ULTRASSONOGRRAFIA ARTICULAÇÃO     | 88                   | 11,27       |
| ULTRASSONOGRRAFIA JOELHO DIREITO  | 18                   | 2,30        |
| ULTRASSONOGRRAFIA JOELHO          | 11                   | 1,41        |
| ULTRASSONOGRRAFIA MAO DIREITA     | 6                    | 0,77        |
| ULTRASSONOGRRAFIA MAO ESQUERDA    | 5                    | 0,64        |
| ULTRASSONOGRRAFIA OMBRO DIREITO   | 9                    | 1,15        |
| ULTRASSONOGRRAFIA OMBRO ESQUERDO  | 7                    | 0,90        |
| ULTRASSONOGRRAFIA VIAS URINARIAS  | 106                  | 13,57       |
| <b>Total:</b>                     | <b>781</b>           |             |

## Relatório de Exames por Serviço - Sintético

**Período:** 01/02/2023 a 28/02/2023

**Convênio:** Todos

**Equipamentos:** Todos

**Modalidade:** ULTRASSONOGRAFIA,ECOCARDIOGRAMA

**Procedência:** Todas

**Empresa:** Todas

**Todos os pacientes**

| Exame                             | Quantidade de Exames | Porcentagem |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|
| DOPPLER COLOR DA TIREOIDE         | 1                    | 0,06        |
| ECO COLOR DOPPLER DE CAROTIDAS    | 3                    | 0,18        |
| ECOCOLORDOPPLER AORTA ABDOMINAL   | 2                    | 0,12        |
| ECOCOLORDOPPLER ARTERIAS RENAIAS  | 2                    | 0,12        |
| ECOCOLORDOPPLER CARDIOGRAMA       | 1                    | 0,06        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF DIR | 3                    | 0,18        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF DIR | 2                    | 0,12        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF ESQ | 6                    | 0,37        |
| ECODOPLER ARTERIAL MEMBRO INF ESQ | 3                    | 0,18        |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF DIR   | 399                  | 24,58       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF DIR   | 401                  | 24,71       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF ESQ   | 396                  | 24,40       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO INF ESQ   | 398                  | 24,52       |
| ECODOPLER VENOSO MEMBRO           | 3                    | 0,18        |
| ECODOPLER ARTERIAL E VENOSO (02   | 3                    | 0,18        |
| <b>Total:</b>                     | <b>1623</b>          |             |

## **2.5 Implantação de telelaudo e sistema de monitoramento por câmeras**

### **Telelaudo**

- Hospital Municipal Lourenço Jorge – 13/02
- Hospital Municipal Miguel Couto – 02/02
- CMS Belizário Pena – 08/02
- CF Adib Jatene – 15/02
- Hospital Municipal Ronaldo Gazolla – 14/02

### **Pendentes**

- **Hospital Municipal Jesus** – Infraestrutura (cabearamento e rede) para receber o telelaudo.
- **Hospital Municipal da Piedade** – Definição de espaço para recepção

### **Sistema de Monitoramento por Câmeras**

- **CF Harvey Ribeiro** – 03/02
- **UPA Cidade de Deus** – Instalado em 03/02 e retirado em 13/02 a pedido da direção local devido a área de risco de criminalidade em que se encontra a unidade
- **CF Otto Alves** – 03/02
- **Hospital Municipal da Piedade** – 05/02
- **Hospital Municipal Rocha Faria** – 07/02
- **UPA Rocinha** – 07/02

Cabe informar que a CF Adib Jatene não será contemplada com sistema de monitoramento por câmeras pelo mesmo motivo da UPA Cidade de Deus.

Segue abaixo a tabela com a produção de laudos por UA:

| Unidade                                      | Quantidade Total |
|----------------------------------------------|------------------|
| POLICLÍNICA RODOLPHO ROCCO                   | 578              |
| POLICLINICA MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA     | 90               |
| HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA               | 1462             |
| POLICLINICA LINCOLN DE FREITAS FILHO         | 187              |
| UPA MADUREIRA                                | 436              |
| CF OTTO ALVES DE CARVALHO                    | 158              |
| CENTRO DE IMAGEM ROCINHA                     | 272              |
| CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO            | 158              |
| UPA CIDADE DE DEUS                           | 388              |
| HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR              | 2752             |
| HOSPITAL MUNICIPAL SALGADO FILHO             | 1333             |
| HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO DA SILVA TELLES | 479              |
| HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA           | 0                |
| CF ADIB JATENE                               | 63               |
| CMS BELIZARIO PENNA                          | 209              |
| HOSPITAL MUNICIPAL LOURENÇO JORGE            | 1016             |
| HOSPITAL MUNICIPAL MIGUEL COUTO              | 1421             |

## 2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes:

O Departamento Jurídico do Instituto Gnosis está realizando a regularização do CCDTI junto aos órgãos públicos competentes. A busca prévia de local (CPL n.º 2022177673), que segue anexo, foi aprovada em 22/09/2022.

A Ata de Aprovação de Transferência do CNPJ 10.635.117/0004-48 para o endereço do CCD localizado na Rua Doutor Rodrigues de Santana, 53, Benfica, Rio de Janeiro está em processo de registro junto ao RCPJ, o Instituto Gnosis está aguardando a liberação da Licença Sanitária e do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros.

## 2.7 Plano de implantação dos processos de trabalho da unidade

Desde a assinatura do contrato, são realizadas reuniões ordinárias com representantes da SMS e da Alta Gestão da Gnosis, para acompanhamento de processos relacionados a aquisições e informações referente ao andamento das obras, além do mapeamento dos processos de trabalho, para planejamento das atividades e inauguração da unidade, ocorrida em 06/02. A inauguração contou com a presença de autoridades sanitárias, além do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes e até mesmo do Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva.



 **Rio**  
P R E F E I T U R A

O Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro,  
**Eduardo Paes**, convida para a inauguração do

**SUPER CENTRO  
CARIOCA DE SAÚDE**

.....

**6 de fevereiro**  
14 horas

Rua General Gustavo Cordeiro de Farias, 495 – Benfica  
.....

O evento contará com presença de:

**Presidente da República**  
Luiz Inácio Lula da Silva

**Governador do Estado do Rio de Janeiro**  
Cláudio Castro



Com intuito de garantir a contratação da equipe médica qualificada, estão sendo selecionados profissionais para a execução dos seguintes serviços: ultrassonografia com e sem doppler, ultrassonografia intervencionista, ecocardiografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, anestesiologia, broncoscopia, otorrinolaringologia, ginecologia, pneumologia e neurologia. Já finalizados até o presente momento a contratação dos serviços médicos de ultrassonografia com e sem doppler, ultrassonografia intervencionista, ecocardiografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, anestesiologia, pneumologia, neurologia, otorrinolaringologia e broncoscopia.

A pesquisa de satisfação do usuário foi iniciada através de Totem instalado na recepção principal onde o usuário tem a obrigatoriedade de passar e é orientado a preenchê-la.

Os regimentos internos e demais documentações das instâncias obrigatórias estão em planejamento para implantação no primeiro trimestre após inauguração da unidade, conforme TC.

Em cumprimento as exigências do termo de colaboração, e respeitando a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), o Instituto está elaborando o Plano Anual de Educação Permanente para o CCDTI e Unidades Avançadas para cumprir toda a meta legal de capacitações e atingir o público-alvo esperado, incluindo o corpo clínico e gerencial da unidade com proposta de temas de atividades, carga horária, métodos pedagógicos, categorias profissionais envolvidas e resultados esperados.

Temos como meta cumprir os indicadores de treinamento, não apenas o número de homens/hora treinados por mês, mas ainda a taxa de adesão, reação dos participantes ao treinamento, média da avaliação, aproveitamento individual, multiplicadores internos. Realizado no período o treinamento das recepcionistas onde foi apresentado o fluxo do setor, manuseio dos cardioversores, e treinamento de solicitação de vaga zero para enfermeiros.




Foram disponibilizadas máquinas de café e snacks em todos os pavimentos, encomendados botons para a inauguração, instalado o piso tátil em todos os pavimentos, produzida estante para livros pro auditório.








Iniciada a adequação da identidade visual de todo o CCDTI, conforme imagens abaixo:









## 2.8 Termos de referência e contratos

Realizado análise e definição das necessidades contratuais, conforme determinações descritas no Termo de Colaboração N° 09/2022. Após a definição dos serviços necessários, são elaboradas as minutas para os Termos de Referência, que passam por análise e aprovação do setor jurídico e área técnica para posterior abertura do processo de contratação, através de publicação no site do Instituto Gnosis, junto com o edital, para recebimento das documentações e fechamento da proposta com o menor preço e atendimento a todas as demandas descritas e solicitadas no TR. Resultado e Termo Contratual assinado são publicados no site do Instituto e lançados no Painel OSINFO.

Abaixo, segue o cenário completo:

| Serviço                                                                        | Nº do Contrato                           | Empresa Contratada                                 | CNPJ               | Vigência                |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| Fornecimento de veículo com motorista                                          | Emergencial                              | TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO   | 10.813.667/0001-67 | 20/07/2022 - 31/12/2022 |
| Fornecimento de link dedicado de 1 giga                                        | 049/2022                                 | BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA             | 28.386.156/0001-71 | 19/09/2022 - 31/05/2024 |
| Locação de computadores                                                        | 047/2022                                 | HITEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA                     | 11.413.335/0001-58 | 15/09/2022 - 31/05/2024 |
| Locação de impressoras                                                         | 048/2022                                 | HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA                       | 24.241.246/0001-13 | 15/09/2022 - 31/05/2024 |
| Limpeza                                                                        | 051/2022                                 | STAR 5 SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 02.739.907/0001-00 | 01/10/2022 - 31/05/2024 |
| Serviço de Exames Admissoriais                                                 | 039/2022                                 | PRESTMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA                    | 72.386.832/0001-07 | 15/08/2022 - 31/05/2024 |
| Software de Gestão com Prontuário Eletrônico                                   | 050/2022                                 | MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA                 | 86.755.667/0001-10 | 01/02/2023 - 31/05/2024 |
| Serviço de Portaria                                                            | 055/2022                                 | STAR 5 SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA | 02.739.907/0001-00 | 01/10/2022 - 31/05/2024 |
| Dosímetros                                                                     | N/A                                      | PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda      | 87.389.086/0001-74 | 07/11/2022 - 06/11/2023 |
| Manutenção preventiva e corretiva de elevador                                  | Contrato com a fabricante do equipamento | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA                    | 00.028.986.0020-70 | 01/07/2022 - 31/05/2024 |
| Telefonia                                                                      | 058/2022                                 | BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA             | 28.386.156/0001-71 | 22/11/2022 - 31/05/2024 |
| Prestação de serviços médicos Anestesiologia                                   | 060/2022                                 | INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING                      | 03.416.183/0001-19 | 12/12/2022 a 11/06/2023 |
| Prestação de serviços médicos Endoscopia e Colonoscopia                        | 061/2022                                 | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 26.550.803/0001-03 | 12/12/2022 a 11/06/2023 |
| Prestação de serviços médicos Broncoscopia                                     | 062/2022                                 | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 26.550.803/0001-03 | 12/12/2022 a 11/06/2023 |
| Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista                       | 063/2022                                 | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 26.550.803/0001-03 | 12/12/2022 a 11/06/2023 |
| Prestação de serviços médicos Ecografia Vascular com Doppler e Ecocardiografia | 064/2022                                 | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 26.550.803/0001-03 | 12/12/2022 a 11/06/2023 |
| Telelaudo Tomografia e Raios X                                                 | Emergencial                              | RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                      | 26.550.803/0001-03 | 01/06/2022 - 31/12/2022 |
| CFTV CCD e as avançadas                                                        | 065/2022                                 | VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO E RELI ME              | 30.261.527/0001-30 | 21/12/2022 a 31/05/2024 |
| Serviço de vigilância                                                          | 066/2022                                 | INFORMEFORT SEGURANÇA PRIVADA LTDA                 | 37.440.327/0001-94 | 16/12/2022 a 31/05/2024 |
| Laboratório para realização de diagnóstico, anapatólogicos e de imuno          | 067/2022                                 | DLC DIAGNOSTICOS LTDA                              | 23.883.644/0001-70 | 02/01/2023 a 31/05/2024 |
| Coleta de resíduos                                                             | 001/2023                                 | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA                     | 14.470.588/0001-51 | 06/01/2023 a 31/05/2024 |
| Manutenção de Ar Condicionado                                                  | 003/2023                                 | ROBERTO PEREIRA VELOSO REFRIGERAÇÃO LTDA           | 17.925.684.0001-35 | 12/01/2023 a 31/05/2024 |
| Manutenção Predial                                                             | 002/2023                                 | MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA                           | 10.321.422.0001-12 | 13/01/2023 a 31/05/2024 |
| Manutenção de de equipamentos                                                  | 005/2023                                 | MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA                           | 10.321.422.0001-12 | 15/02/2023 a 31/05/2024 |
| Esterilização                                                                  | 006/2023                                 | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA              | 27.721.364/0001-17 | 10/02/2023 a 10/08/2023 |

### 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem (CCDTI) fará parte do Super Centro Carioca de Saúde, que será o mais moderno complexo de saúde pública da América Latina, um local altamente especializado e com equipamentos médicos de ponta, onde serão realizados milhares de exames de imagem e procedimentos diagnósticos para os usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da Rede Pública de Saúde.

Ele vem para oferecer exames de alta complexidade para o Município do Rio de Janeiro, nas mais diversas modalidades, como Ultrassonografia Geral e Intervencionista, Ecocardiografia, Colonoscopia, Endoscopia Digestiva Alta, Broncoscopia, Videolaringoscopia, Histeroscopia, Eletroneuromiografia, Espirometria, Mamografia, Radiografia Extra-Oral, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Nuclear Magnética, Cintilografia e PET-SCAN, ofertando procedimentos de média e alta complexidade para a população carioca.

O Centro possuirá o primeiro Centro de Medicina Nuclear pelo SUS, do Município do Rio de Janeiro, uma grande conquista para a população carioca. Teremos a capacidade de realizar mais de 690 exames nas modalidades de Cintilografia e PET-SCAN, utilizando radiofármacos para o diagnóstico das mais diversas patologias nos variados sistemas do corpo. O setor de Ultrassonografia Geral e Intervencionista terá a capacidade de ofertar cerca de 11.765 procedimentos diagnósticos.

O CCDTI representa para a saúde do Município do Rio de Janeiro, uma inovação técnica e de gestão que apresentará ao Brasil modelo de sucesso para o atendimento à população. A iniciativa atenderá substancialmente a demanda, por vezes reprimida ou mesmo desconhecida, através do acesso a exames e métodos de diagnóstico de média e alta complexidade, possibilitando o diagnóstico oportuno, juntamente com todo o complexo do Super Centro Carioca fará toda a diferença para a população do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto Gnosis iremos refletir o que será um exemplo de atendimento qualificado e de excelência.

O Instituto Gnosis atua sempre prezando pelo atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizando a assistência aos usuários do SUS de forma

comprometida, prezando pela qualidade de vida e desenvolvimento dos nossos colaboradores, elaborando e executando seus protocolos baseados no cuidado centrado ao paciente, que prioriza sempre a segurança, a saúde e a satisfação dos usuários.

Juntamente com a aproximação da chegada da finalização da obra, todos os processos foram elaborados e planejados pelas respectivas áreas, assim como a capacitação das equipes contratadas, tanto quanto aos fluxos, processos e quanto a importância de um atendimento de excelência.

A equipe encontra-se empenhada em realizar os levantamentos pertinentes às necessidades para que o início da operação do projeto ocorra com a eficiência e qualidade exigida pelo contratante e necessidades dos usuários, assim como realizando a descrição dos processos integrados aos demais setores.

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a Gnosis tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados, com o intuito de oferecer aos usuários serviços de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Este relatório reflete os resultados apresentados no mês de fevereiro de 2023, onde as ferramentas e implantação processos de trabalho foram finalizados, a fim de alcançarmos os resultados esperados já que ocorreu este mês a tão ensejada inauguração do Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem, se aproximando a missão de se tornar referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

LGPD 13.709/2018

INSTITUTO GNOSIS

Thábata

LGPD 13.709/2018

Apoiadora Técnica