

Relatório de Gestão Centro Carioca de Diagnóstico

Janeiro/ 2023

Prestação de Contas Mensal
Centro Carioca de Diagnóstico
Janeiro de 2023

SUMÁRIO

1 Introdução	3
2 Relatório Assistencial	5
2.1 Adequações da estrutura física.....	5
2.2 Recursos humanos.....	6
2.3 Equipamentos	8
2.4 Sistemas de informação.....	11
2.5 Implantação de telelaudo e sistema de câmeras das UAs.....	49
2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes	50
2.7 Plano de implantação do processo de trabalho da unidade	50
2.8 Termos de referência e Contratos	51
3 Considerações Finais	53



1. INTRODUÇÃO

Através do TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/2022, assinado aos vinte e sete dias do mês de maio de 2022, celebrado entre O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO GNOSIS, doravante denominada **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, com sede na Avenida das Américas nº 11.889, Barra da Tijuca, CEP nº 22.793-082, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob o nº 10.635.117/0001-03, com o objeto do gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde do **CENTRO DIAGNÓSTICO CARIOCA - UNIDADES SEDE E AVANÇADAS**, de forma a assegurar assistência universal e gratuita à população, única e exclusivamente para o Sistema Único de Saúde – SUS, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE do Município do Rio de Janeiro, a partir de 01/06/2022 até 31/05/2024.

O projeto tem por objetivo fomentar o Serviço de Diagnóstico em regime de mútua cooperação com o Instituto Gnosis, através da celebração de Termo de Colaboração,

na busca de viabilizar um serviço mais moderno em tecnologia, de alta resolutividade e inovações sendo referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

O Centro Diagnóstico Carioca (CDC) tem sua sede localizada na região central da cidade, na Área de Planejamento (AP) 1.0, na Rua Dr. Rodrigues de Santana nº 53, Bairro de Benfica, e destina-se ao recebimento de usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da rede pública de Saúde, para realização de procedimentos diagnósticos e exames de imagem.

Após a inauguração deverá contar com exames de média a alta complexidade como Radiografia simples e contrastada, Ultrassonografia com Doppler, Tomografia Computadorizada (Multislice), Angiotomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ressonância Magnética com sedação, Angiorressonância, Ecocardiografia com Doppler, Doppler Vascular, Mamografia, Densitometria Óssea, Broncoscopia, Colonoscopia, Videolaringoscopia e Biópsias (mama, próstata, tireóide etc.).

O Centro também contará com Unidades Avançadas, com 3 (três) especificações tipológicas distintas, que estão distribuídas entre as 10 (dez) AP, objetivando a ampliação do acesso aos serviços aos demais bairros cariocas, com exames de média complexidade como Radiografia simples e Tomografia Computadorizada.

De acordo com a Resolução do CFM nº 1.886/2008, publicada no D.O.U. de 21 de novembro de 2008, o estabelecimento será classificado como Unidade tipo II, com as seguintes características:

- É o estabelecimento de saúde, independente de um hospital, destinado à realização de procedimentos clínico-cirúrgicos de pequeno e médio porte, com condições para internações de curta permanência, em salas cirúrgicas adequadas a essa finalidade;
- Deverá contar com salas de recuperação ou de observação de pacientes;
- Realiza exames /procedimentos de pequeno e médio porte, sob anestesia loco-regional (com exceção dos bloqueios subaracnóideo e peridural), com ou sem sedação;
- O pernoite, quando necessário, será feito em hospital de apoio;

- É obrigatório garantir a referência para um hospital de apoio.

2. RELATÓRIO ASSISTENCIAL

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades desenvolvidas pelas unidades avançadas e, CCD no período compreendido no mês de janeiro 2023, relacionado ao Termo de Colaboração celebrado entre a SMS e o Instituto Gnosis.

Apresentaremos a seguir o andamento das adequações da estrutura física, contratação e manutenção de recursos humanos, aquisição, entrega, montagem e instalação de equipamentos e mobiliários, além de insumos e medicamentos. Distribuição de uniformes e crachás, realização de treinamentos, implantação do processo de trabalho nas unidades avançadas, treinamentos entre outros.

2.1 Adequações da estrutura física:

A obra do CCD – Centro Carioca de Diagnóstico encontra-se em fase de finalização ficando como pendência

- CME;
- Acabamentos e retoques de todos os andares;
- Gerador provisório/permanente;
- Transformador;
- Adequações no QGBT - SUBESTAÇÃO;
- Fechamento dos circuitos do QDLF - QUADRO DE LUZ E FORÇA DOS 4 ANDARES;
- Instalação de Chillers e demais máquinas na área técnica da COBERTURA;
- Finalização das Gaiolas da Ressonância;
- Instalação dos quadros de força de cada sala da medicina nuclear;
- Adequações das solicitações do fabricante das salas de medicina nuclear;
- Readequação das instalações elétricas das salas de uso específico do primeiro pavimento: 2 salas de mamografia e 3 salas de Raio-x Extraoral e acabamentos conforme combinado (bonecas de gesso acartonado);

- Instalação das Televisões em paredes de Drywall (REFORÇO ESTRUTURAL);
- Instalações elétricas e redes demandados pelos novos pontos de televisão;
- Reinício das obras do PETSCAN;
- Laudo e ART das modificações das colunas e ramais dos hidrômetros; Projeto de incêndio e ART;
- Abertura das portas das copas (1, 2 e 3o pavimento);
- AS BUILT de todos os projetos executivos;
- Infraestrutura para a instalação dos gases;
- Construção da caixa de escada e elevadores;
- Manutenção dos elevadores e substituição das carenagens internas (inox).
- Laudo da manutenção preventiva das 32 máquinas de ar-condicionado;

2.2 Recursos humanos

No que diz respeito ao processo de Recrutamento e Seleção, foi dada continuidade as contratações qualificadas tanto para o CCD, quanto para as UAs, totalizando 47 novos colaboradores no período, conforme tabela abaixo:

Profissionais	Quantidade
Agente de Regulação	1
Auxiliar Administrativo	30
Enfermeiro CCIH	1
Gerente Administrativo	1
Maqueiro	10
Supervisor Administrativo	1
Técnico em Farmácia	2
Técnico em Radiologia	1
TOTAL	47

Ocorreu o desligamento de 4 (quatro) colaboradores, dentre eles: Coordenador de TI, Supervisor Administrativo, Técnico em Radiologia e Auxiliar Administrativo, além da reestruturação da área de TI, que com o desligamento do coordenador teve o cargo extinto. Com o redesenho, foi nomeado um Supervisor de TI, ao qual o colaborador Felipe Mendonça foi indicado para assumir a função, como resultado da promoção concedida. Como seguimento do redesenho, o colaborador **Ciro** LGPD 13.709/2018 **Penna**

foi promovido ao cargo de Analista de TI. Ainda no que tange a promoções, tivemos também a nomeação da Direção Geral do CCD.

Com o objetivo de padronizar o documento de identificação. foram confeccionados novos crachás para equipe terceirizada (vigilante, controlador de acesso, auxiliar de serviços gerais, médicos). Procedemos a adequação da carga horária semanal dos maqueiros para a escala 12x36 para atendimento pleno das unidades e finalizamos o processo de recrutamento e seleção para da vaga de Analista de Qualidade finalizado, com a contratação de Marcos LGPD 13.709/2018 rea.

Foi identificada a disparidade de salários entre os coordenadores do CCD, ocorrendo a unificação deles, com objetivo de evitar passivo trabalhista futuro e a adequação do valor da insalubridade paga aos Técnicos em Radiologia, em atendimento ao disposto em Lei e ADPF 151 do Supremo Tribunal Federal, ficando estabelecido o percentual de 40% da remuneração percebida pelos profissionais que atual em Radiologia. No que tange a responsabilidade técnica tivemos a formalização do Conselho Regional de enfermagem, nomeando a enfermeira Sandra LGPD 13.709/2018 Santos.

Todos os colaboradores admitidos passaram pelo processo de integração da empresa onde ocorre a apresentação do Instituto Gnosis, missão, valores, visão, conduta ética, setores, projetos institucionais e o como se dará o funcionamento do Centro Carioca de Diagnóstico. Nessa integração são dadas orientações sobre risco e perigo, fluxos de comunicação de acidentes típicos, de trajeto e com perfurocortantes, definições de EPI, noções básicas de combate a incêndio, identificação dos extintores.

O ponto biométrico da sede e das UAs do tipo III, aguarda a viabilização de pontos de rede e energia elétrica para a instalação deles.

Foram disponibilizados para as equipes os treinamentos com os seguintes temas:

- Suporte básico de vida (BLS) para toda equipe;
- Boas Práticas de Atendimento para a equipe multiprofissional;
- Fluxo de atendimento para os maqueiros;
- Simulado para inauguração, acompanhado pelo Secretário Municipal de Saúde Daniel Soranz;

- Manuseio e utilização do monitor multiparâmetro Mindray para equipe de Enfermagem;
- Reprocessamento dos Endoscópios, Colonoscópios e Broncoscópios, para equipe assistencial de Enfermagem, realizados pela Olympus (2 dias);
- Fluxo e atendimento ao usuário de saúde para os exames: Endoscopia, Colonoscopia, Broncoscopia, Ultrassonografia intervencionista de Mama, Próstata, Partes Moles e Tireoide;
- Utilização do sistema Mediclinic no complexo regulador Souza Aguiar;
- Meios de contrastes e avaliação de conhecimentos sobre o assunto;
- Hipertensão Arterial sistêmica teórico e prático;

2.3 Equipamentos

Ocorreu no período a aquisição de 02 (dois) equipamentos de espirometria e 04 (quatro) cardioversores, além de ser apontada a necessidade de compra de armários para guarda dos colonoscópios, endoscópios e broncoscópios com a finalidade de manter a integridade destes equipamentos.

Foi reforçado junto a construtora a necessidades de pontos de dreno e água para que ocorra a instalação das lavadoras de endoscópio. Conforme layout abaixo.



Foi realizada instalação e treinamento operacional dos monitores multiparamétricos, treinamento esse direcionado à equipe de enfermagem. Instalado também o espirometro e o devido treinamento oferecido a equipe de fisioterapia. Tivemos também o treinamento operacional, limpeza e desinfecção dos equipamentos de colonoscopia, endoscopia e broncoscopia, direcionados à equipe de enfermagem e equipe médica.



Demos início a instalação do equipamento de tomografia, aguardando envio do quadro elétrico pela GE e dos 2 (dois) equipamentos de mamografia, com prazo estimado de 15 dias úteis caso a instalação elétrica da sala e as condições físicas de umidade e temperatura das salas sejam adequadas. Abaixo foto tomógrafo já com a carcaça finalizada.



Foram liberados para uso após configuração e treinamento das equipes 09 (nove) aparelhos de ultrassom e 04 (quatro) aparelhos de ecocardiograma, totalizando 13 (treze) equipamentos. Tivemos também o início da instalação dos equipamentos de raios x panorâmico, pendente a chegada do estabilizador com transformador isolador de 5KVA e execução do biombo de proteção radiológica.

Foi agendado para 01/02 o içamento das 2 (duas) autoclaves e 2 (duas) termodesinfetadoras, essa medida foi necessária visto que o tamanho das máquinas, supera a capacidade dos elevadores.

Conforme acordado junto a SMS, a manutenção dos tomógrafos e aparelhos de raios-x das Unidades Avançadas deverá ser realizada pelo Instituto Gnosis, sendo assim, foi realizado a manutenção dos equipamentos nas unidades abaixo, totalizando 25 (vinte e cinco) chamados de manutenção. Destes, 8 (oito) para aparelhos de raios-x, das seguintes unidades: HMMC, HMSF, UPA Madureira, Rodolpho Rocco, 8 (oito) para tomografias computadorizadas das seguintes unidades: HMRG, HMMJ, HMLJ, HMSF, Harvey, UPA Madureira, HMRF, Rodolpho Rocco e 9 (nove) para arco em C, sendo 7 (sete) do HMMC, e 2 (dois) do HMLJ.

2.4 Sistema de Informação

Considerando a convocação da empresa Medilab para prestar o serviço de prontuário eletrônico visto a mesma já presta serviço nas UAs, com o intuito de garantir assim o gerenciamento uniforme de todas as unidades contempladas no projeto, temos a informar que estão sendo ajustados os seguintes pontos:

- Validação dos indicadores do contraste de gestão
- Arquivos em dashboard para passar no painel do vídeo wall
- Faturamento BPA exportado do CCDDT

Foi dado prosseguimento a atualização semanal dos utilitários da base, e encaminhando a SMS para validação; concomitante a isso, foram efetuados os cadastros dos profissionais que irão compor tanto o CCD, quanto as unidades avançadas.

No que tange o BPA MAGNETICO das Unidades Avançadas, ele está sendo digitado para apresentação a SUBPAV, as devidas correções sobre as glosas destes faturamentos estão sendo efetuadas e os colaboradores que desempenham funções nas UAs, vem sendo devidamente treinamentos para utilização do sistema nas unidades.

Segue abaixo a tabela com a produção de exames por unidade:

Produção Ambulatorial de Procedimentos do SIA/eSUS-AB - MS/SMS-RJ Qtd. Apresentada por Estabel-CNES-RJ e Mes Atendimento													
Estabel-CNES-RJ: 0215015 SMS CENTRO DE IMAGEM ROCINHA, 2269341 SMS HOSP MUN JESUS, 2269481 SMS HOSP MUN DA PIEDADE, 2269554 SMS CMS BELIZARIO PENNA - AP 52, 2270269 SMS HOSP MUN MIGUEL COUTO, 2270471 SMS POLIC RODOLFO ROCCO - AP 32, 2270609 SMS HOSP MUN LOURENCO JORGE, 2280183 SMS HOSP MUN SOUZA AGUIAR, 2280191 SMS POLIC LINCOLN DE FREITAS FILHO - AP 53, 2291266 SMS HOSP MUN FRANCISCO DA S TELLES, 2295407 SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA - AP 52, 2296306 SMS HOSP MUN SALGADO FILHO, 2708213 SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO - AP, 5476607 SMS CMS CF ADIB JATENE / GUSTAVO CAPANEMA, 5717256 SMS HOSP MUN RONALDO GAZOLLA, 6575900 SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS - AP 40, 6661904 SMS UPA 24H MADUREIRA - AP 33, 6922031 SMS CMS MANOEL G DA SILVEIRA FILHO AP 51, 6927289 SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO - AP 40													
SUBGRUPO: 0204-Diagnóstico por radiologia, 0206-Diagnóstico por tomografia													
Período: Jan-Nov/2022													
Estabel-CNES-RJ	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22 Total
0215015 SMS CENTRO DE IMAGEM ROCINHA	0	0	191	205	257	279	264	395	320	350	338	0	261 2860
2269341 SMS HOSP MUN JESUS	0	0	438	442	19	625	750	783	583	578	1328	798	755 7099
2269481 SMS HOSP MUN DA PIEDADE	0	0	142	236	44	435	323	378	244	468	348	733	689 4040
2269554 SMS CMS BELIZARIO PENNA - AP 52	0	0	344	0	1566	709	872	830	780	692	2	2	5 5802
2270269 SMS HOSP MUN MIGUEL COUTO	0	0	5335	5407	6717	6239	7611	9272	8189	7504	7229	7635	6928 78066
2270471 SMS POLIC RODOLFO ROCCO - AP 32	0	691	574	554	1502	545	384	37	481	459	182	330	365 6104
2270609 SMS HOSP MUN LOURENCO JORGE	1316	1539	1658	1684	1839	4193	2056	4753	1635	1727	1531	1380	1363 26674
2280183 SMS HOSP MUN SOUZA AGUIAR	0	4921	4635	2844	3068	3115	3370	2922	2046	2171	1441	1865	0 32398
2280191 SMS POLIC LINCOLN DE FREITAS FILHO - AP 53	0	0	400	534	695	630	867	896	698	726	706	681	966 7799
2291266 SMS HOSP MUN FRANCISCO DA S TELLES	0	0	313	265	1339	1771	2120	2048	2114	1744	1753	1606	1549 16622
2295407 SMS HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA - AP 52	0	0	7333	7182	9130	7755	17116	7687	8533	7985	7653	8464	7973 96811
2296306 SMS HOSP MUN SALGADO FILHO	1	238	4796	4881	6713	6907	8518	6928	8807	6245	6732	6458	3937 71161
2708213 SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO - AP	0	0	206	221	346	391	370	295	349	0	279	352	167 2976
5476607 SMS CMS CF ADIB JATENE / GUSTAVO CAPANEMA	0	0	0	0	89	0	0	0	725	328	288	220	149 1799
5717256 SMS HOSP MUN RONALDO GAZOLLA	0	0	643	502	177	337	574	466	438	832	1390	1345	452 7156
6575900 SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS - AP 40	0	0	287	461	492	502	1322	846	784	947	179	606	675 7101
6661904 SMS UPA 24H MADUREIRA - AP 33	0	0	226	269	377	514	1442	680	661	677	467	616	757 6686
6922031 SMS CMS MANOEL G DA SILVEIRA FILHO AP 51	0	0	94	279	341	316	385	0	592	717	0	511	451 3686
6927289 SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO - AP 40	0	0	207	254	351	306	281	112	96	107	124	247	103 2188
Total	1317	7389	27822	26220	35062	35569	48625	39328	38075	34257	31970	33849	27545 387028

No mês vigente prosseguimos com as agendas nas UAs Tipo I e II, de tomografias que não necessitem de contraste.

 ESCALAS SISREG CCD				
UNIDADE	EXAME	HORA INICIAL	INICIO VIGENCIA	FIM VIGENCIA
SMS UPA 24H CIDADE DE DEUS AP 40	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:15h	06/12/2022	30/06/2023.
SMS UPA 24H MADUREIRA AP 33	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	07:55h	06/12/2022	30/06/2023
SMS UPA 24H ROCINHA AP 21	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:40h	20/12/2022	30/06/2023
SMS CF ADIB JATENE AP31	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:25h	19/12/2022	30/06/2023
SMS CF OTTO ALVES DE CARVALHO AP 40	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:30h	19/12/2022	30/06/2023

SMS POLICLÍNICA LINCOLN DE FREITAS FILHO AP 53	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:35h	16/12/2022	30/06/2023
SMS POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME DA SILVEIRA PAM BANGU AP 51	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:10h	06/12/2022	30/06/2023
SMS POLICLÍNICA RODOLPHO ROCCO AP 32	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:00h	06/12/2022	30/06/2023
SMS CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO AP 40	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:05h	20/12/2023	30/06/2023
SMS CMS BELIZARIO PENNA AP 52	GRUPO DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA - SEM CONTRASTE	08:05h	13/12/2022	30/06/2023

Tomografias realizadas	
CENTRO DE IMAGEM ROCINHA	441
CMS HARVEY RIBEIRO DE SOUZA FILHO	124
CF OTTO ALVES DE CARVALHO	147
POLICLÍNICA LINCOLN DE FREITAS FILHO	352
POLICLÍNICA MANOEL GUILHERME	309
POLICLÍNICA RODOLPHO ROCCO	568
HM FRANCISCO DA SILVA TELLES	481
HM ROCHA FARIA	730
UPA CIDADE DE DEUS	376
UPA MADUREIRA	539
HM SALGADO FILHO	3488
HM SOUZA AGUIAR	4401

Hospital Municipal Miguel Couto


Foi iniciada a reestruturação do setor de imagem, levando em consideração pontos cruciais para padronização de identidade visual, sistema de laudos, cabeamentos para link de internet, mobiliário, contratação de RH e implantação de fluxos de atendimento.


Abaixo relatório fotográfico antes do início da reforma:


















Hospital Municipal Lourenço Jorge

Foi finalizada a reforma do setor, conforme imagens abaixo:














































Policlínica Rodolpho Rocco

Foi realizada breve reforma no setor de imagem e padronização de identidade visual.

Abaixo relatório fotográfico:









2.5 Implantação de telelaudo e sistema de câmeras nas Unidades Avançadas

- **Policlínica Rodolfo Rocco**

O CFTV foi instalado.

- **Hospital Municipal Lourenço Jorge**

O cabeamento de rede foi concluído.

- **Hospital Municipal Jesus**

Realizado acompanhamento da visita técnica do Engenheiro da Canon no reparo do tomógrafo e o mapeados dos pontos de rede e levantamento do material necessário para o cabeamento no centro de imagem.

- **Hospital Municipal Souza Aguiar**

Instalação do MediWorks em mais um computador por solicitação da Direção da unidade e efetuado reparo no computador já instalado na sala de laudos.

- **Hospital Municipal Miguel Couto**

O CFTV foi instalado, além do link de internet dentro do Centro de Imagem da unidade, pois que havia no local se encontrava desativado. Foi disponibilizada também uma estação de trabalho para o supervisor local.

- **CMS Belizário Pena**

Ocorreu a instalação de um computador na recepção e outro na sala administrativa. Tivemos também a ativação e remoção do link de internet da unidade para a sala de comando do tomógrafo.

- **UPA Madureira**

O CFTV foi devidamente instalado.

2.6 Oficialização do serviço nos órgãos competentes:

O Departamento Jurídico do Instituto Gnosis está realizando a regularização do CCDTI junto aos órgãos públicos competentes. A busca prévia de local (CPL n.º 2022177673), que segue anexo, foi aprovada em 22/09/2022.

A Ata de Aprovação de Transferência do CNPJ 10.635.117/0004-48 para o endereço do CCD localizado na Rua Doutor Rodrigues de Santana, 53, Benfica, Rio de Janeiro está em processo de registro junto ao RCPJ. Ocorreu a liberação do Alvará de Funcionamento do estabelecimento e o Instituto Gnosis está aguardando a liberação da Licença Sanitária e do Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros. Foi emitido pelo Conselho Regional de Medicina o CRT do médico radiologista

2.7 Plano de implantação dos processos de trabalho da unidade

Desde a assinatura do contrato, são realizadas reuniões periódicas com representantes da SMS e da Gnosis, para acompanhamento de processos relacionados a aquisições e informações referente ao andamento das obras, além do mapeamento dos processos de trabalho, para planejamento das atividades e inauguração da unidade.

Com intuito de garantir a contratação da equipe médica qualificada, estão sendo trabalhados Termos de Referência para a execução dos seguintes serviços: ultrassonografia com e sem doppler, ultrassonografia intervencionista, ecocardiografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, anestesiologia, broncoscopia, otorrinolaringologia, ginecologia, pneumologia e neurologia. Já finalizados até o presente momento a contratação dos serviços de ultrassonografia com e sem doppler, ultrassonografia intervencionista, ecocardiografia, endoscopia digestiva alta e colonoscopia, anestesiologia e broncoscopia.

A equipe de enfermagem deu prosseguimento as visitas técnicas aos setores assistenciais para que estejam de acordo com a legislação vigente e os procedimentos possam ocorrer com segurança tanto para o paciente, quanto para equipe. Considerando a necessidade de um parecer qualificado, foi efetivada a contratação de um profissional especializado em infecção hospitalar.

A pesquisa de satisfação do usuário já foi padronizada e ocorrerá através de Totem instalado na recepção principal onde o usuário terá a obrigatoriedade de passar. A implementação dela irá ocorrer a partir da inauguração da unidade.

Diversos procedimentos operacionais padrão, procedimentos sistêmicos, fluxos de trabalho de áreas críticas, protocolos assistenciais e organização do serviço de imagem estão em andamento, sendo elaborados seguindo o PRQ EGQ 001 Controle de documentos.

Os regimentos internos e demais documentações das instâncias obrigatórias estão em planejamento para implantação no primeiro trimestre após inauguração da unidade, conforme TC.

Em cumprimento as exigências do termo de colaboração, e respeitando a Política Nacional de Educação Permanente (PNEPS), o Instituto está elaborando o Plano Anual de Educação Permanente para o CCDTI e Unidades Avançadas para cumprir toda a meta legal de capacitações e atingir o público-alvo esperado, incluindo o corpo clínico e gerencial da unidade com proposta de temas de atividades, carga horária, métodos pedagógicos, categorias profissionais envolvidas e resultados esperados.

Temos como meta cumprir os indicadores de treinamento, não apenas o número de homens/hora treinados por mês, mas ainda a taxa de adesão, reação dos participantes ao treinamento, média da avaliação, aproveitamento individual, multiplicadores internos.

2.8 Termos de referência e contratos

Realizado análise e definição das necessidades contratuais, conforme determinações descritas no Termo de Colaboração Nº 09/2022. Após a definição dos serviços necessários, são elaboradas as minutas para os Termos de Referência, que passam por análise e aprovação do setor jurídico e área técnica para posterior abertura do processo de contratação, através de publicação no site do Instituto Gnosis, junto com o edital, para recebimento das documentações e fechamento da proposta com o menor preço e atendimento a todas as demandas descritas e solicitadas no TR.

Resultado e Termo Contratual assinado são publicados no site do Instituto e lançados no Painel OSINFO.

Abaixo, segue o cenário completo:

Serviço	Nº do Contrato	Empresa Contratada	CNPJ	Vigência
Fornecimento de veículo com motorista	Emergencial	TELECOOP COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE FRETAMENTO	10.813.667/0001-67	20/07/2022 - 31/12/2022
Fornecimento de link dedicado de 1 giga	049/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-71	19/09/2022 - 31/05/2024
Locação de computadores	047/2022	HITEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	11.413.335/0001-58	15/09/2022 - 31/05/2024
Locação de impressoras	048/2022	HM1 LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.241.246/0001-13	15/09/2022 - 31/05/2024
Limpeza	051/2022	STAR 5 SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/10/2022 - 31/05/2024
Serviço de Exames Admissionais	039/2022	PRESTMO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	72.386.832/0001-07	15/08/2022 - 31/05/2024
Software de Gestão com Prontuário Eletrônico	050/2022	MEDILAB MANUTENÇÃO E SISTEMAS LTDA	86.755.667/0001-10	01/02/2023 - 31/05/2024
Serviço de Portaria	055/2022	STAR 5 SERVICE COMÉRCIO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA	02.739.907/0001-00	01/10/2022 - 31/05/2024
Dosímetros	N/A	PRO-RAD Consultores em Radioproteção S/S Ltda	87.389.086/0001-74	07/11/2022 - 06/11/2023
Manutenção preventiva e corretiva de elevador	Contrato com a fabricante do equipamento	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	00.028.986.0020-70	01/07/2022 - 31/05/2024
Timelapse	Emergencial	MB GROUP FOTOGRAFIA E FILMAGEM LTDA	26.930.377/0001-33	23/07/2022 - 31/12/2022
Telefonia	058/2022	BLUE ENERGY SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	28.386.156/0001-71	22/11/2022 - 31/05/2024
Prestação de serviços médicos Anestesiologia	060/2022	INSTITUTO BENEFICENTE FLEMING	03.416.183/0001-19	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos Endoscopia e Colonoscopia	061/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos Broncoscopia	062/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos USG e USG intervencionista	063/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023
Prestação de serviços médicos Ecografia Vascular com Doppler e Ecocardiografia	064/2022	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	12/12/2022 a 11/06/2023
Telelaudo Tomografia e Raios X	Emergencial	RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	26.550.803/0001-03	01/06/2022 - 31/12/2022
CFTV CCD e as avançadas	065/2022	VTA SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO EIRELI ME	30.261.527/0001-30	21/12/2022 a 31/05/2024
Serviço de vigilância	066/2022	INFORMEFORT SEGURANÇA PRIVADA LTDA	37.440.327/0001-94	16/12/2022 a 31/05/2024
Laboratório par realização de diagnóstico, anapatólogicos e de imuno	067/2022	DLC DIAGNOSTICOS LTDA	23.883.644/0001-70	02/01/2023 a 31/05/2024
Coleta de resíduos	001/2023	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.470.588/0001-51	06/01/2023 a 31/05/2024
Manutenção de Ar Condicionado	003/2023	ROBERTO PEREIRA VELOSO REFRIGERAÇÃO LTDA	17.925.684.0001-35	12/01/2023 a 31/05/2024
Manutenção Predial	002/2023	MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA.	10.321.422.0001-12	13/01/2023 a 31/05/2024
Manutenção de de equipamentos	005/2023	MEDVITALIS SERVIÇOS LTDA.	10.321.422.0001-12	15/02/2023 a 31/05/2024
Esterilização	006/2023	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA	27.721.364/0001-17	10/02/2023 a 10/08/2023

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem (CCDTI) fará parte do Super Centro Carioca de Saúde, que será o mais moderno complexo de saúde pública da América Latina, um local altamente especializado e com equipamentos médicos de ponta, onde serão realizados milhares de exames de imagem e procedimentos diagnósticos para os usuários do Sistema Único de Saúde, referenciados por unidades da Rede Pública de Saúde.

Ele vem para oferecer exames de alta complexidade para o Município do Rio de Janeiro, nas mais diversas modalidades, como Ultrassonografia Geral e Intervencionista, Ecocardiografia, Colonoscopia, Endoscopia Digestiva Alta, Broncoscopia, Videolaringoscopia, Histeroscopia, Eletroneuromiografia, Espirometria, Mamografia, Radiografia Extra-Oral, Densitometria Óssea, Tomografia Computadorizada, Ressonância Nuclear Magnética, Cintilografia e PET-SCAN, ofertando procedimentos de média e alta complexidade para a população carioca.

O Centro possuirá o primeiro Centro de Medicina Nuclear pelo SUS, do Município do Rio de Janeiro, uma grande conquista para a população carioca. Teremos a capacidade de realizar mais de 690 exames nas modalidades de Cintilografia e PET-SCAN, utilizando radiofármacos para o diagnóstico das mais diversas patologias nos variados sistemas do corpo. O setor de Ultrassonografia Geral e Intervencionista terá a capacidade de ofertar cerca de 11.765 procedimentos diagnósticos.

O CCDTI representa para a saúde do Município do Rio de Janeiro, uma inovação técnica e de gestão que apresentará ao Brasil modelo de sucesso para o atendimento à população. A iniciativa atenderá substancialmente a demanda, por vezes reprimida ou mesmo desconhecida, através do acesso a exames e métodos de diagnóstico de média e alta complexidade, possibilitando o diagnóstico oportuno, juntamente com todo o complexo do Super Centro Carioca fará toda a diferença para a população do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto Gnosis iremos refletir o que será um exemplo de atendimento qualificado e de excelência.

O Instituto Gnosis atua sempre prezando pelo atendimento pleno às expectativas das partes interessadas, humanizando a assistência aos usuários do SUS de forma comprometida, prezando pela qualidade de vida e desenvolvimento dos nossos

colaboradores, elaborando e executando seus protocolos baseados no cuidado centrado ao paciente, que prioriza sempre a segurança, a saúde e a satisfação dos usuários.

Juntamente com a finalização da obra, todos os processos foram elaborados e planejados pelas respectivas áreas, assim como a capacitação das equipes contratadas, tanto quanto aos fluxos, processos e quanto a importância de um atendimento de excelência.

A equipe encontra-se empenhada em realizar os levantamentos pertinentes às necessidades para que o início da operação do projeto ocorra com a eficiência e qualidade exigida pelo contratante e necessidades dos usuários, assim como realizando a descrição dos processos integrados aos demais setores.

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a Gnosis tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados, com o intuito de oferecer aos usuários serviços de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

Este relatório reflete os resultados apresentados no mês de janeiro de 2023, onde as ferramentas e processos estão em fase final de implantação, a fim de alcançarmos os resultados esperados para a tão ensejada inauguração do Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem e alcance da missão de se tornar referência na especialidade da rede de atenção à saúde da capital carioca.

LGPD 13.709/2018

Instituto Gnosis

Thábata

LGPD 13.709/2018

Apoiadora Técnica